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RÉSUMÉ VI 
RÉSUMÉ 
Tout projet est soumIs à de l'incerti tude et ce, à plus ieurs aspects, comme la 
disponibilité des ressources et la durée certa ine des tâches. Jusqu 'à ce j our, pom appréhender 
l' inceli itude, l'attention s'est portée sur l'ordonnancement des projets pour lesquels nous 
pouvons attribuer une durée probable aux différentes tâches. Mais souvent, le gestionnaire de 
projet ne peut recomir aux méth odes stochastiques usuelles parce que les données hi storiques 
ou la connaissance des temps d 'exécution des nouvelles tâches sont manquantes. Ce mémoire 
propose un modèle d' ordonnancement qui traite de l'inceliitude reliée à la durée des tâches, 
grâce à une formulati on défini e à l'aide d'un intervall e de temps borné par une dm ée 
minimale et une durée maximale. Cette nouve lle formulation de l' incertitude condui t à une 
nouvell e fo rme de problème. T rois méthodes sont ici proposées afi n de calcul er ce nouveau 
problème. Premièrement un ca lcul brut de tous les scénari os, deuxièmement l'utilisation de la 
méthode Monte Carlo et finalement l'utili sation d'une métahemistique et plus préc isément, il 
s'agit d ' un algorithme d 'optimisation de la colonie de foum1is. Ces di ffé rentes méthodes 
conduisent à des résul tats di fférents en termes de préc ision, de rapidi té et de niveau 
d'informati on de gestion fo urni e au gestionnaire de projet. La comparaison de ces différentes 
méthodes a été effectuée à partir de quatre ensembles de problèmes tests comprenant 25, 60, 
90 et 120 tâches, respectivement et provenant de la librairie PSPLI B disponible sur lntem et 
(l1ttp ://1 79.1 87. J 06.23 J /psplib/). 
fNTRODUCTlON 
INTRODUCTION 
L'ordonnancement de projet vise à organiser temporellement la réal isation des 
différentes tâches d ' un projet, en tenant compte des contraintes au niveau des ressources, en 
respectant les liens de précédence et fin alement en tenant compte du temps requis pour 
chaque tâche. 
Le projet est donc un ensemble de tâches qu ' il faudra organiser dans le temps. 
L'ordonnancement permettra d'optimiser l'organisation du proj et pour le rendre plus 
perfonnant en terme de temps et de coûts et pem1ettra aussi de pouvo ir évaluer les ressources 
nécessaires à l'exécution de ce projet. Dans un deuxième temps l'ordonnancement a pom but 
d 'organiser les activités en lien avec l' extérieur telles que la maintenance, les activités en 
sous traitance et les approvisionnements avec les différents fournisseurs. 
Les tâches sont défini es par lem dmée respective, leurs besoins en ressources 
(humaines, matières premières, matériels . .. ) et par lems re lations de précédence - c'est à 
dire les relations temporelles qu'une activité possède avec les activités qui lui sont 
directement successeurs ou prédécessems. 
Malhemeusement, et quelle que soit la nature du projet auquel on a affa ire, il y a 
souvent de l' incertitude. Les somces d'incerti tudes sont nombreuses et variées. Les 
ressomces peuvent ven ir à manquer, le matériel peut être li vré hors délais, et les tâches 
peuvent prendre plus ou moins de temps que prévu. 
Ainsi, lors de la définition de la durée des tâches, le gestionnaire est régulièrement 
confron té à des éléments d'incertitude car il n'est pas sûr de l'avenir par exemple, ou à des 
sources d'imperfection de l'information. Conséquemment, les mesmes des durées des tâches 
ne sont pas préc ises et on travaille alors avec des estimations. Le gestionnaire de projet devra 
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alors opter pour une modéli sation qui permettra de représenter cette incertitude et il y aura 
touj ours un compromis à faire entre compréhensibilité et représenta tion de la réali té. 
L'ori gine de l'imperfection de l'information peut avoir plusieurs sources et on considère 
généralement (Bouchon-Meunier, 1995) les 3 sources suivantes : 
* L'incertitude: l'événement s'est-il produit, ou va-t-il se produire? 
.... L'imprécision: la mesure est réa li sée mais on n'est pas sûr de sa validi té, ou il n'y a 
pas de mesure effectuée mais on se base sur une estimati on. 
"*- L'incomplétude: il y a des informati ons qui ne nous sont pas access ibles. 
Ces di ffé rents types d'imperfection peuvent, bien entendu, être combinés et on peut, 
par exemple, avo ir à faire une estimati on (imprécision) alors que nous sommes déjà en 
manque d'informati on (i ncomplétude). 
Quelque soit le type d'imperfection de l'information auquel le ges tionnaire fera face , il 
faudra utili ser une modélisati on qui est réali ste, en ce sens qu ' elle devra reposer sur des 
info mlations dont le gestionnaire pourra raisonnablement di sposer. 
Il ex iste di ffé rents types de modélisations de l' imperfection de l' information et les 
principales sont les sui vantes: 
w- La théorie des probabili tés, qui est la méthode la plus ancienne et la plus 
communément utilisée. Elle est employée lorsque l'on fai t face à une incertitude 
de type aléatoire. Cette méthode nécess ite l'utilisation d ' une di st ri bution de 
probabilité et sa di fficulté réside dans la définiti on de la bonne di stributi on. 
w- La théorie des ensembles fl ous. Toutes les imperfect ions ne sont pas d'origine 
aléatoire, la théorie des ensembles fl ous permet de gérer les incerti tudes dues à 
de l'info rmation incomplète ou imprécise. La logique fl oue repose sm le concept 
des ensembles fl ous. Ici, contrairement à la notion d'ensemble stri ct, il y a une 
transit ion entre deux ensembles, on parle de fo nction d'appartenance. Cette 
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modélisation pennet de prendre en compte des descriptions non chiffj-ées et des 
mesures Imprécises . 
..,. La modéli sation par intervalles est utilisée dans le cas ou les données sont 
imprécises mais que l'information est tellement pauvre que l'on ne peut même 
pas donner de fonction d 'appat1enance. On ne peut définir qu ' une valeur 
minimale et une valeur max imale pour le paramètre à estimer, ici la durée de la 
tâche . 
.". La théorie des possibilités. Cette modélisation permet de gérer des informations 
imprécises sur lesquelles il peut également y avoir de l'incertitude. Il faut bien 
faire la distinction avec la théorie des probabilités: ici on cherche juste à définir 
dans quelle mesure un évènement est possible et dans quelle mesure il est 
certain. Sans disposer pour autant de la distribution de probabilité de 
l'évènement. 
.". La fonction de croyance, qui est une modélisation plus polyva lente que la 
théorie des possibilités et celle des probabilités. lei on affecte une masse de 
croyance à des éléments d'un ensemble d'événements possibles. 
Il Y a donc plusieurs modélisations possibles, et il importe alors de trouver celle qui 
correspond le mieux au type d'imperfection auquel on fait face (Ben Amor et Martel , 2004). 
L'ensemble de ces modélisations conduit à un ensemble de méthodes adaptées pour 
résoudre les problèmes d 'ordonnancement sous incertitude. Le chapitre suivant sera donc 
dédi é à un exposé de ces différentes méthodes existantes. 
CHAPITRE 1 
LES DIFFÉRENTES APPROCHES 
D'ORDONNANCEMENT SOUS INCERTITUDE 
4 
ous pouvons di stinguer dans la li ttérature un certa in nombre de méthodes di ffére ntes 
pour gérer l' incertitude dans l'ordonnancement. Elles sont en partie liées aux di fférentes 
fo rmes de modélisation de l'imperfection de l'informati on, également au fait que l'incertitude 
puisse provenir de différentes sources: de la durée des tâches, de la di sponibili té des 
ressources ou enco re du fait qu'une tâche ait besoin d'être exécutée ou non. Les di fférentes 
méthodes sont les suivantes (Hen'oelen et Leus, 2005): 
'é)o La méthode réactive 
'é)o La méthode PERT 
'é)o La méthode stochastique 
'é)o La méthode utilisant les nombres fl ous 
'é)o La méthode robuste 
'é)o L'analyse de la sensibili té 
'é)o La méthode de la chaîne cri tique 
'é)o Le GERT 
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1.1 La méthode réactive 
La méthode réactive n' essaye pas de combattre l' incertitude en créant un plan 
d 'ordonnancement capable d 'anticiper d'éventuelles incel1itudes, mais revo it et ré opti mise 
l' ordonnancement lors qu ' un événement se produit. 
Les principaux auteurs sur le sujet sont Sabuncuoglu et Bayiz (2000), Szelke et Kerr 
(1 994) et Vieira et a l. (2003). 
L' ordonnancement réactif nécessite des règles d'actions pow' "réparer" le plan 
d'ordonnancement. Un exemple type de ces méthodes est la « ri ght shift rule » (règle de mise 
au plus tard) (Sadeh et al. , 1993; Smi th, 1994). Cette règle repousse à plus tard les tâches 
affectées par l'évènement imprévu. Cette méthode ne peut mener qu'a des résultats médiocres, 
car ell e ne revoit pas l' ordonnancement complet des activités. 
Une autre approche consiste en un ré ordonnancement complet des ac ti vités. Cette 
technique fa it appel à une heuri stique spéciale afin que le nouveau plan d'ordonnancement 
diffère le moins poss ible du plan ori ginal. Il faut donc introduire une stratégie de perturbation 
minimale. Une tell e technique requiert l'utili sation d'algorithmes exacts ou sub-optimaux 
utilisant des fonctions minimisant la somme des différences des dates de début des acti vités 
entre le plan initial et le nouveau plan. (El Sakkout and Wallace, 2000). Alagoz and 
Azizoglu(2003), Calhoun et al. (2002) proposent un ré ordonnancement des activités en ayant 
pour but de minimiser le nombre d'ac ti vités changées entre le progranID1e initial et le 
programme final. 
1.2 La méthode PERT 
PERT est une abréviation anglaise de « Program Eva luation and Review Technique », 
ce qui signifi e progranun e d 'évaluation et d 'examen de projet. Dans la méthode PERT les 
durées des tâches sont le plus souvent représentées par des distributions Bêta. 
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Une di stribution Bêta est définie sur un intervalle fini , donc elle possède une bome 
inférieure et une bome supérieure. Son mode, c'est-à-dire la valeur max imale de sa 
di stribution peut se situer n' importe où dans cet interva lle. 
Ainsi on défini la distribution de la durée des tâches grâce à trois estimations: 
'{)< La durée minimale (a) 
'{)< La durée la plus probable Cm) 
'{)< La durée maximale Cb) 
On obtient les représentat ions suivantes; 
10 15 20 25 
Figure 1.1 Distribution Bêta avec les paramètres a = 5; b = 20; m = 13. 
10 15 20 25 
Figure 1.2 Distribution Bêta avec les paramètres a = 5; b = 20; m = 8. 
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10 15 20 25 
Figure 1.3 Distribution Bêta avec les paramètres a = 5; b = 20; m = 17. 
L'analyse de l'ensemble du réseau se fera suivant une loi normale, en effet suivant le 
théorème central limite, la di stribution de la somme de vari ables indépendantes s'approc he de 
la loi normale à mesure que croit le nombre de variables. Ainsi la durée moyenne du proj et 
sera considérée éga le à la somme des durées moyennes des tâches qui composent le chemin 
critique et la variance égale à la somme des variances de ces mêmes tâches. 
1.3 La méthode stochastique 
L'ordonnancement stochastique permet de planifier les tâches d'un projet avec des 
durées incertaines, afin de minimiser la durée du projet attendu sans contrainte de ressources 
renouve lables et avec des relations de précédence. 
La méthode consiste en une générati on aléatoire de tous les scénarios poss ibles en 
fonction des distributions de probabili tés des durées des tâches . 
Afi n de fa ire le tri dans l'ensemble des scénari os générés, il fa ut mettre en place des 
stratégies d 'ordonnancement. L'objecti f général consiste à créer une poli tique 
d 'ordonnancement qui minimise la durée attendue du proj et. Fernandez (1 995), Fernandez et 
a l. (1996, 1998) et Pet-Edwards et al. ( 1998) ont modélisé le problème d'optimisation 
correspondant sous la forme d'une programmati on stochastique mul ti étape. 
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Radermacher (1985) a défini les «early start poli cies » (poli tique du début au plus tôt). 
Ce concept minimise les so lutions interdites, c'est à dire l'exécution de deux tâches sans 
relation de précédence simul tanément alors qu'ell es utilisent les mêmes ressources. 
Igelmund and Radermacher (l 983a,b), ont introdui t les politiques pré-sé lectives (PRS). 
Le princ ipe est que pom chaque so lution interdi te il faut fa ire en sorte que l'une des act ivités 
commence quand l'autre est terminée. 
Mohring et Stork (2000) ont introduit une représentation de présélection appelée 
«waiting condi tions» (conditions d 'attente). Ces condi tions peuvent être modéli sées par des 
conditions de précédences fo rmulées avec des fonctions booléennes OU et ET. 
Il faut savoir que les politiques pré-sélectives sont limi tées par la capacité de ca lcul des 
ord inateurs. 
Ai ns i Mohri ng and Stork (2000) ont défini les politiques de pré-sé lecti ons linéaires 
(LIN). Cette méthode vise à planifier dans un premier temps les ensembles 
d 'ordonnancement qui respectent les condi tions de précédence ori ginell es. 
Au lieu d'utili ser des politiques d 'ordonnancement pour trier les di fférents scénarios 
générés a léato irement, on peut fa ire appel à des méthodes heuri stiques . (Pet-Edwards, 1996; 
Go lenko-Ginzburg and Gon ik, 1997; Tsa i and Genm1il , 1998). Ces techniques sont encore 
émergentes. 
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1.4 L'ordonnancement flou 
Les partisans de l'ordonnancement flou justifient l'util isation du nombre flou par le fai t 
que les distributions de probabilités des durées des tâches nécess itent un certain historique. 
Comme son nom l'indique cette méthode utilise la théorie des sous-ensembles flous 
utilisée en intelligence art ifi cielle. C'est à dire des fonctions d'appartenance au li eu de 
fonctions de distribution. 
Les durées des activités sont représentées par un nombre flou, ce qui est très complexe 
à réaliser. Hapke et al. , 1999 a défini une méthode pour définir ce nombre flou. 
L'expert n'aura qu'à définir trois intervall es de durée: 
'!Jo Le premier intervalle pour lequel il est sûr que la durée de l'activité se situera à 
l'intérieur. On lui affecte une appartenance de 1. 
'!Jo Un deuxième intervalle où il y a de bonne chance que la durée effective de la tâche 
en fasse pal1ie. On lui affecte le niveau d'appartenance À. 
'!Jo Un dernier intervalle pour lequel il y a peu de chance que la durée de la tache en fasse 
partie. On lui affecte le ni veau d'appartenance ë . 
f.J1il (x) 
1 
E 
m" m.t m m -.1, -" m m x 
Figure 1.4 Représentation du nombre fl ou en six points. (Hapke et al. 1999). 
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L'étude de l'ordonnancement à l'aide de nombre flou a été initiée par Hapke et al. 
( 1994) et Hapke and Slowinski. ( 1996). 
Wang (1999) a développé une approche floue pour planifier les projets de 
développement de production ayant des durées imprécises . Le projet a une date de début 
fl oue, une date de fin floue et des durées de tâches floues, toutes décrites par des 
représentations floues trapézoïdales. 
L'objectif est de déterminer le début de chaque tâche, en tenant compte des dates de 
début et de fin fl oues, des durées et des relations de précédence. 
Il y a une procédure de recherche de réseaux basée sur la génération de groupes 
d'activités tels que leurs durées sati sfassent les conditions de ressources. Ensuite on génère 
les dates de début au plus tôt en se basant sur la théorie des possibilités. 
Wang (2002) a présenté une procédure de recherche de réseaux qui réso lvent le 
problème d'ordonnancement en ayant pour objectif de minimiser les risques. 
1.5 La méthode robuste 
La méthode robuste consiste en la création d'un ordonnancement robuste c'est-à-dire 
qu'il est sensé supporter les imprévus, c'est ce qu'on appelle la tolérance aux fautes. Cette 
tolérance est générée par des redondances, au niveau des ressources, avec des ressources en 
stand-by (Ghosh, 1996), au niveau du temps en incluant des tâches "réserves" qui donnent du 
temps en cas de problème. (Ghosh et Al. , 1995). 
La pure redondance des ressources est plutôt irréaliste dans un environnement projet, 
car ce ll es-ci feraient doubler les coûts. Une redondance sur le temps semble plus adéquate, 
mais dans un environnement multi-projet on est loin d'une étude sur un seul projet. 
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Gao (1 995) a développé la méthode de protection temporell e, basée sur la probabilité 
non null e de panne des ressources . La durée des acti vités est égale à la durée originelle des 
ac tivités augmentée de la durée probable des pannes sensées se produire durant son 
exécution. Cette technique est basée sur les statistiques propres aux ressources (mean time 
fa ilure, mean time to repai r) (temps moyen d 'apparition des défauts, temps moyen de 
réparat ion), ce qui rend cette approche di fficil ement applicable si la plus part des ressources 
des tâches sont humaines . 
Davenport et a l. (2001 ) proposent une méthode d'améliorati on de la protection 
temporelle, grâce à ses techniques: « time windows slack » (fenêtre de temps creux) et 
« foc used time windows slack » (fenêtre de temps creux limi tée). Cette technique n'inclut pas 
le tampon de temps dans la durée de la tâche. Ainsi le tampon de temps n'est pas utilisé pour 
une tâche mais pour plusieurs, le tampon de temps est placé aux endroits où il y a le plus de 
risque. 
1. 6 L'analyse de la sensibilité 
De nombreuses recherches récentes portent sur l'analyse de sensibilité des 
ordonnancements de machines (Hall et Posner, 2000 a,b). L'analyse de sensibili té cherche à 
répondre aux questions du type "qu'est ce qui se passe si .. . ? " ou encore : 
~ Quelle est la limite si je modifie un paramètre pour que la solution reste optimale? 
~ Pour un changement de paramètre donné, quel est le nouveau coût optimal? 
~ Pour un changement de paramètres donnés, quelle est la nouve lle solution optima le? 
~ Quand est-ce qu'un ordonnancement est optimal? 
~ Quand est-ce que la va leur de la fonction obj ective devient opti male? 
~ Quel type d'analyse de sensibilité est adéquat pour évaluer la robustesse d ' un 
ordonnancement? 
~ Quel type d'analyse de sensib ilité peut être utili sé sans utiliser l'ensemble des déta il s 
de la solution? 
~ Etc . . . 
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Ce type d 'ordonnancement vise à établir un ordonnancement qui ne cra int pas ou très 
peu les sources d'incertitude. 
1. 7 La méthode de la chaîne critiq ue 
La méthode de la chaîne cri tique a été développée par Go ldratt ( 1997). C'est une 
approche ' pratique' de gestion des projets. Cette méthode utilise les mêmes hypothèses que 
les autres méthodes, c'est-à-dire des tâches avec des durées déterministes, des relations de 
précédence et des besoins en ressources. Dans cette approche, les ressources ont une 
disponibili té limi tée, ce qui pourrait laisser à penser que la durée du projet sera plus longue 
qu'avec la méthode du chemin cri tique. 
M. Goldratt propose une approche globale de la gestion des projets reposant sur le 
constat qu'il est plus important de finir un projet dans les temps que de s'attacher à respecter 
les dates de fin de tâches intermédiaires . 
Cette méthode s'appuie sm plusieurs loi s te lles que celle de Parkinson qui di t que tout 
temps prévu pour une tâche sera consommé en entier. Il est donc ai nsi proposé de minimiser 
le temps allouer à chaque tâches. Les durées des tâches sont fixées par rapport aux 
estimations les plus opti mistes et des tampons secours sont placés en fin de projet, servant à 
protéger non pas la tâche mais le projet dans son ensemble car c ' est bien la fi n effective du 
projet qui importe. De plus les chemins cri tiques seront protégés, en disposant adéquatement 
des tampons de temps sur les branches . Cette méthode relève de ce que l'on appell e la 
planifi cation proacti ve et, même si elle est très récente, certains auteurs ont déjà noté 
certaines simplifications exagérées dans cette méthode (Herroelen et al. ,. 200 1). 
1.8 La méthode GERT 
La méthode GERT (Graphical evaluati on and review techn ique) est une technique qui 
tient compte des possibili tés de l'évolution des enchaînements des tâches, c'est-à-di re que le 
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réseau peut évoluer. Cette technique permet de gérer la modéli sation de tâc hes qUl ne se 
suivent pas, conm1e des activités qui peuvent être bouclées (i. e. industri e pharmaceutique), ou 
permet l'insertion de ramifications conditionnelles, c'est-à-dire que l'enchaînement des 
activités peut évoluer. On utilise les probabilités pour traiter les liaisons et pour représenter 
les durées. Ains i, il est possible que certaines ac tivités ne soient pas exécutées ou même que 
d'autres le soient plusieurs fois (boucles). Cette méthode a été décrite en 1966 par Pritsker et 
Happ. 
1. 9 Conclusion 
Le nombre de techniques déployées pour gé rer l' incertitude est élevé, pourtant on peut 
se rendre compte que très peu de ces techniques sont employées. Une étude récente (Pollack, 
Johnson & Liberatore, 2003), montrait que 70% des utilisateurs de logiciel de plan ification 
uti lisaient la méthode du chemin cri ti que, et seulement 17% utili sent des logiciels de 
planification permettant des analyses ou des simulati ons probabili stes, c'est-à-dire acceptant 
un indéterminisme des dOlmées de base de la planification. 
La raison souvent évoquée est que les di fférentes techniques employées sont trop 
complexe à mettre en œuvre, ce qui peut dérouter le gestionnaire de projet. De plus les 
techniques qui utilisent des méthodes probabili stes nécessitent des données statistiques, et il 
faut donc avoir un certain historique. Les méthodes utili sant les nombres fl ous ne requièrent 
pas d 'hi storique, mais nécessitent une certaine connaissance du domaine pour fa ire les 
différentes estimations nécessaires. Cette ex igence rend diffic ile leur utili sation pour 
l'ordonnancement d ' un projet innovant pour lequel on ne dispose pas de données statistiques, 
ni de connaissances accumulées sur d 'autres projets pennettant d'estimer la durée des tâches. 
Compte tenu de ces remarques, il semble intéressant de considérer une modéli sation 
moins ' ri che' de l'information concernant la durée des tâc hes. La modéli sation de 
l'imperfect ion de l'information choisie dans notre mémoire est celle de l'interva lle de temps et 
s ' applique par exemple à un projet totalement nouveau ou utili sant des technologies encore 
inutil isées. Ce type de modéli sation de l'i ncertitude est simple et sera faci le à exploiter pour 
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des expelis devant définir les bomes de ces interva ll es. Les relations de précédence étant 
fi xes et les ressources étant connues et di sponibles en quantités suffi santes en tout temps, 
l'obj ectif consiste à déve lopper une méthode de planification de projets dont le modèle 
d 'ordonnancement des tâches est basé sur les intervalles de temps des tâches. Le prochain 
chapitre est consacré à la présentation de cette méthode ainsi qu'à une revue de li ttérature des 
différents travaux réalisés à ce jour. 
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CHAPITRE II 
MÉTHODE DES INTERVALLES 
Un proj et est un ensemble de tâches qui doi vent être réalisées dans le respect d'un 
certain ordre donné par les relations de précédence. Ces relations défini ssent que ll es tâches 
doivent être complètement terminées avant que celles qui sui vent puissent être à leur tour 
réa li sées, on parlera dans se cas de réalisation séquentie ll e; des tâches pourront être réa li sées 
en même temps, on parlera dans ce cas de réa li sation en parall èle. Cet ensemble de relations 
séri e et para llèle peut être représenté par un réseau ou les nœuds représentent les tâches et les 
arcs reliant les diffé rents nœuds représentent les relations de précédence. Cette représentation 
s'appe lle « Project Evaluation and Review Technique » (PERT). Elle a été crée vers la fin des 
années 50. Quand il n'y a pas d'incertitude quant à la di sponibilité des ressources ni 
d'incertitude concernant la durée des tâches, il est poss ible d'appliquer la méthode du chemin 
critique (Critical Path Method C PM). Le but de cette méthode est donc de trouver le chemin 
critique du réseau, c'est-à-dire l'ensemble des tâches critiques. Une tâche est critique lorsque 
tout retard pris sur cette tâche retarde d'autant la fin du projet. La méth ode C PM permettra 
donc d'identifier les tâches critiques, mais auss i de calcul er les marges des autres tâches, 
c'est-à-dire la diffé rence entre la date de début au plus tôt de la tâche et la date de début au 
plus tard de la tâche. La marge représente le temps en plus disponible pour réali ser la tâche, 
on peut l'utiliser pour commencer la tâche plus tard ou l'u tiliser au cas où la tâche pourrait 
prendre plus de temps. La méthode CPM se déroule en deux temps: premièrement la phase 
qu 'on appellera ascendante, puis deuxièmement la phase descendante. Lors de la phase 
ascendante on recherche la date de début au plus tôt pour chaque tâche, celle-ci correspond au 
max imum des dates de début au plus tôt des prédécesseurs auxquelles on ajoute leur durée. 
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L'opérat ion est effec tuée de tâche en tâche dans l'ordre topologique, c 'est-à-di re qu'une tâche 
donnée doit être tra itée avant l'un de ses successeurs. Pour pouvo ir effectuer ce calcul il faut 
ass igner la date de début au plus tôt de la première tâche à zéro. Pu is lors de la phase 
descendante on ca lcule la date de début au plus tard, celle-ci correspond au mi nimum de la 
date de début au plus tard de l'ensemble des tâches précédentes auxquelles on retire la durée 
de la tâche en question. Cette opération est effectuée dans l'ordre inverse du tr i topologique. 
Pour pouvo ir effectuer ce calcul il faut assigner à la derni ère tâche une date de début au plus 
ta rd identique à sa date de début au plus tôt. En résumé: 
Si di représente la durée de la tâche i, li représente sa date de début au plus tôt et Ti sa 
date de début au plus ta rd, on obtient: 
t = max (t . + d ) Équation 2.1 
1 jEpred(i) J J 
T = min (r - d ) Équation 2.2 
1 jesucc:(i) J 1 
Ai nsi la méthode C PM nous permet de définir la date de début au plus tôt, la date de 
début au plus tard ainsi que la marge de chaque tâche et permet de définir la date de fin au 
plus tôt du projet. 
Ma lheureusement lorsqu'il y a de l'incertitude sur la durée des tâches, le chemin 
critique évo lue, car en modifiant leur durée, certa ines tâches non critiques utili sent toute leur 
marge devenant a insi des tâches critiques, ou certaines tâches critiques voyant leur durée 
diminuer deviennent non critiques. En effet la di fficul té de fa ire de l' ordonnancement sous 
incertitude est que le chemin critique évolue. Hors les tâches critiques sont les tâches 
auxquelles il fa ut apporter le plus d'attention car c'est elles qui peuvent fai re prendre du retard 
au projet. Ainsi la di ffic ulté résidera dans la recherche du chemin critique. 
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2.1 La méthode des intervalles 
Dans cette méthode nous avons choisi de traiter de l'imperfection de l'information 
concernant la durée des tâches. Les ressources seront considérées sans incertitude, c'est-à-dire 
disponible tout le temps et en quantité voulue, les relations de précédence elles aussi seront 
considérées fixes, c'est-à-dire qu'une tâche ne changera pas de prédécesseur(s) ni de 
successeur(s) au cours de la réalisation du projet. 
La modélisation de l'imperfection de l'information choi sie pour cette méthode est cell e 
de l'in terva lle, modèle utilisé lorsque l'information est incomplète ou impréc ise, comme par 
exemple lors du lancement d'un projet totalement nouveau ou utilisant des technologies 
encore inutili sées. Ce type de modélisation est simple et sera facile à exp loiter pour des 
experts devant défin ir les bornes de cet intervalle. Les relations de précédence étant fi xes, les 
ressources étant connues et parfaitement di sponibles, il est alors possible la méthode CPM 
comme mode de représentation du problème. Cependant les durées des tâches étant définies 
par des intervalles, le chemin critique évo lue et il est donc impossible d'appliquer la méthode 
CPM de façon classique et cell e-ci nécessi te alors d 'être modifi ée . 
2.1.1 revue de littérature appliquée à la méthode 
Ce sont les auteurs travaillant sur l'ordonnancement flou qui ont été les premiers 
confrontés à ce problème d 'adaptation de la méthode du CPM à des si tuations où les durées 
des activités sont modéli sées sur des intervalles. En effet, lors de la réalisation de la phase 
descendante de la méthode CPM en nombres flous, Dubois, Fargier et Galvagnon (2003) 
furent confrontés à des problèmes pour le calcul de la date de début au plus tard et de la 
marge . Le problème vient du fait que lorsque l'on commence la phase descendante on égalise 
la date de début au plus tard et la date de début au plus tôt de la dernière tâche. Il s ont donc 
eu l'idée pour simpl ifier leur probl ème de faire les calcu ls d'abord avec des intervalles plutôt 
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qu'avec des nombres fl ous (Chanas, Dubois et Zielifiski, 2002), c'est-à-dire en affectant à 
chaque tâche une durée minimale et une durée maximale. 
La première constatati on fut que les diffé rentes va leurs recherchées, c'est-à-dire la date 
de début au plus tôt, la date de début au plus tard et la marge, pour une tâche donnée, se 
trouvent dans les configurations extrêmes. A insi pour atteindre les va leurs extrêmes des 
interva ll es des di fférentes valeurs cherchées il faudra assigner aux différentes tâches du 
réseau: soit leur durée maximale, so it leur durée minimale, ce qui donne un nombre de 
configuration poss ible à 2"ombre de lâches, c'est-à-di re que le problème est «N P-hard ». Le calcul 
de la date de début au plus tôt a l'aide d'intervalles ne pose pas de problèmes particu li ers et ce 
ca lcul est de complexité linéa ire. Il suffi t d'assigner la durée min imale à toutes les tâches 
précèdent une tâche donnée pour obtenir sa date de début au plus tôt min imale, et 
inversement les durées max imales pour obtenir la date de début au plus tard maximale. Par 
contre, ca lcul er les marges des tâches et définir leur criticité est chose bien moins fac ile, et 
calcul er la marge demeure un problème N P-dur (Chanas et Zelinski, 2003). Récemment des 
algori thmes polynomiaux capable de trouver des dates de début au plus tôt ont été mis au 
point (Zelinski, 2005). Ce n'est que récemment qu'un groupe d'auteurs (Chanas, Dubois et 
Zielifiski, 2002) ont développé des configu rations, c'est-à-dire l'affectation des durées des 
différentes tâches du réseau, pemlettant de trouver les bornes des interva lles des marges. Les 
configurations défini ssant les différentes valeurs pour une tâche donnée sont les sui vantes : 
.". Pour le calcul de la date de début au plus tôt minimale: 
a Assigner la durée de l'ensemble des tâches à leurs va leurs mini males 
.". Pour le ca lcul de la date de début au plus tôt max imale: 
a Assigner la durée de l'ensemble des tâches à leurs va leurs max imales . 
.". Pour le calcul de la date de début au plus tard minimale: 
a Assigner la durée de toutes tâches à leur durée minimale sauf sur un 
chemin all ant de la tâche étudiée j usqu'à la fin du réseau où là la durée 
assignée sera maxi male. 
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'1>- Pour le calcul de la date de début au plus tard maximale: 
o Assigner la durée des tâches à leurs valeurs minimales sauf sur un 
chemin all ant du début du réseau jusqu'à la fin. 
9- Calcul de la marge minimale: 
o Assigner la durée de toutes les tâches à leurs valeurs minimales sauf 
sur un chemin allant du début à la fin du réseau et passant par la tâche 
étudiée. 
9- Calcul de la marge max imale 
o Assigner la durée des tâches à leurs valeurs minimales sauf sur un 
chemin allant du début à la fin du réseau. 
L'ensemble de ces résultats permet donc de calculer les di fférents interva lles des 
valeurs recherchées avec des algorithmes polynomiaux. En effet, il suffit maintenant 
d'énumérer les différents chemins possibles afin de trouver les bornes des différentes valeurs 
cherchées. 
Les calculs sont donc possibles quelque soit la taille du réseau. Néanmoins les 
infoll11ations que l'on tire de ces calculs ne sont pas forcément très signifi catives pour un 
gestionnaire de projet. En effet les informations fourni es par ces calculs ne sont que des 
intervalles. Ensuite, au niveau de la criticité des tâches, il n'y a que peu d'infoIl11ation: soit 
elle seront toujours critiques, c'est-à-dire marge minimale égale à la marge maximale égale à 
zéro, soit elles ne sont jamais critiques, c'est-à-dire marge minimale différente de zéro et 
finalement possiblement critique, c'est-à-dire parfois critique parfois non suivant les 
configurations. Le problème principal reste toujours le même: définir la criti cité des tâches 
exactement comme dans une méthode CPM "classique". La notion de criticité est 
indispensable au gestionnaire de proj et pour savo ir où porter le plus d'attention et savoir où se 
trouvent les dangers en cas de prise de retard. Il faut donc essayer de traiter le problème 
différemment afi n d'essayer de fournir un peu plus d'information au gesti onnaire de projet. 
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2.2 Traitement du problème 
Pour traiter ce problème, nous avons vu qu'il fa ll ait trava iller avec des configurations 
de durées, c'est-à-dire qu'il faut affecter aux tâches une durée avant d' utili ser la méthode 
CPM. Ensuite nous avons vu qu'il fa llait travailler avec les va leurs extrêmes des intervalles si 
nous voulions trouver les bornes des valeurs recherchées et fin alement qu'il existe des 
configurations pour lesquell es on est sûr d'obtenir les valeurs cherchées. Nous allons donc 
utiliser ces di fférentes constatations dans les tro is approches avec lesquelles nous allons 
tra iter le problème, les trois approches choisies sont: 
'1>- Une étude des scénarios, c'est-à-dire l'étude de toutes les configurations 
possibles du problème. 
'!>- Une mise en place de la méthode Monte-Carlo appliquée au problème. 
'1>- Une mise en place d'un algorithme de fourmis pour le ca lcul du réseau en 
utilisant les configurations décrites ci-dessus. 
2.2.1 L'étude des scénarios 
L'étude de tous les scénarios ne sera pas "gratui te", en effet le nombre de scénarios 
croît rapidement avec le nombre de tâches du réseau. Cependant le but de l'é tude des 
scénarios a son importance; il s'agit de retirer le maximum d'information possible afin de 
guider au mieux le gestionnaire de projet. Les informations que nous souhaitons obtenir de 
cette méthode sont: 
'1>- Les bornes de l'intervalle de la date de début au plus tôt de chaque tâche 
'!>- Les bornes des intervall es des dates de début au plus tard de chaque tâche 
'!>- Les bornes des intervalles marges de chaque tâche 
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<!Jo La criticité relat ive des différentes tâches 
<!Jo La répartition des différentes durées possibles du projet. 
Ainsi grâce à ces di ffé rentes informations le gestionnaire de projet aura plus de faci lité 
à identifier les tâches auxquell es il doit porter plus d'attention ( criticité des tâches), puis 
saura détenniner avec plus de facilité la durée probable du projet grâce à la réparti tion des 
durées possibles du projet. 
Dans cette approche par scénari os, on s'aperço it rapidement que le ca lcul des scénarios 
atteindra vite ses limites car le nombre de scénarios est égal à 2"ombre de tàchcs ce qui conduit vite 
à des nombres qui ne sont même pas manipulables par des ordinateurs. En effet, même les 
ordinateurs sont rapidement dépassés par le nombre de scénarios possibles alors que les 
temps de calculs croissent exponenti ell ement (tableau 2.1). 
Tableau 2.1 Temps de calcul par la méthode d 'étude des scénarios 
nombre de Nombre de temps de calcul temps de calcul temps de calcul 
tâches scénarios (ms) en heures en années 
1 2 1,00E-03 2,79E-10 3,18E-14 
2 4 4,01 E-03 1,11E-09 1,27E-13 
3 8 1,20E-02 3,34E-09 3,82E-13 
4 16 3,21 E-02 8,92E-09 1,02E-12 
5 32 8,03E-02 2,23E-08 2,54E-12 
6 64 1,93E-01 5,35E-08 6,11E-12 
7 128 4,49E-01 1,25E-07 1,43E-11 
8 256 1,03E+00 2,85E-07 3,26E-11 
9 512 2,31E+00 6,42E-07 7,33E-11 
10 1 024 5,14E+00 1,43E-06 1,63E-10 
20 1 048576 1,05E+04 2,92E-03 3,34E-07 
30 1073741824 1,62E+07 4,49E+00 5,12E-04 
31 2147483648 3,34E+07 9,28E+00 1,06E-03 
40 1,09951E+12 2,21 E+10 6,13E+03 6,99E-01 
50 1,1259E+15 2,82E+13 7,84E+06 8,95E+02 
60 1,15292E+18 3,47E+16 9,64E+09 1,10E+06 
70 1,18059E+21 4,15E+19 1,15E+13 1,31 E+09 
80 1,20893E+24 4,85E+22 1,35E+16 1,54E+12 
90 1,23794E+27 5,59E+25 1,55E+19 1,77E+15 
100 1,26765E+30 6,36E+28 1,77E+22 2,02E+18 
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En effet, dès 31 tâches on arrive déjà à plus de 9h de ca lcul , ce qui limite beaucoup les 
calcul s envisageables, de plus le nombre de scénarios atteint la limite de capacité des 
ordinateurs. Un ordinateur peut compter avec des entiers sur quatre octets so it 32 bits ce qui 
correspond à un nombre allant de - 2 147 483 647 à 2 147 483 647. Pour notre étude nous 
nous limiterons donc à l'étude de réseau n'excédant pas 25 tâches. 
Le nombre de scénari os est éga l à 2"ombre de tâches . En effet il y a deux durées possibles 
par tâches, et on peut alors représenter les différentes configurations par un nombre binaire 
d'une longueur égale au nombre de tâches. Le zéro représentera le choix de la durée minimale 
et le 1 représentera le choix de la durée maximale. Ainsi en déroulant la numérotation binaire 
de zéro jusqu'à 2"ombre de tâc hes on est sûr d'avoir énuméré l'ensemble de tous les scénarios. 
L'utilisation de la numérotation binaire semble intéressante pour ne pas oublier de 
configurations mais pouvoir compter sur un nombre binaire de 30 bits (projet de 30 tâches) 
n'est pas simple car les modificati ons de configuration ne sont pas optimales. En effet à 
chaque fois que l'on passe un nouveau bit, c'est-à-dire lorsque l'on arrive à dénombrer une 
configuration éga le à une puissance de deux, il faut changer toutes les durées des bits 
inférieurs. 
Configuration n° 127: 000 . . ... 0 1111111 
Configuration n° 128: 000 . . .. . 10000000 
'-y-l 
Les bits de niveau 
inférieur changent 
Ces changements consomment beaucoup de temps, ainsi pour gagner du temps et pour 
faci li ter le comptage, il faut utili ser un système de comptage différent. L'uti li sati on du 
comptage binaire en code Gray semble présenter les avantages recherchés. En effet, lors du 
comptage en code Gray, il n'y a qu'un seul bit qui change à chaque fo is, cette numérotation 
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utilise l'effet miroir. À chaque fois que l'on alTive à un nombre égal à une puissance de deux, 
on recopie les nombres précédents précédés d'un 1. (http ://fr.wiki pedia.org/wiki/Code_Gray) 
Tableau 2.2 Comptage en code Gray 
rang code code Gray 
binaire 
0 0 O ~ 
1 1 1 ~\ 
2 10 11 "'/ 
3 11 10 ~ 
4 100 110 
Mi roir 
M iroir 
Le comptage en binaire est donc simple, du moins à la main, mais il va fa lloir qu'un 
ordinateur génère lui-même ce code binaire. Il faudra donc utili ser l'algori thme de générati on 
du code Gray. L'algorithme est le suivant: 
On passe d'un nombre au sui vant en changeant un seul bit: 
'1>- Le demier si le nombre de "1" est pair 
.". Celui à gauche du "1 " le plus à droite sinon 
Puis lorsqu'on arrive à une puissance de deux, on change le premier bit. 
Nous avons maintenant les capacités de générer les différentes configurations. Il fa udra 
exécuter la méthode CPM pour chaque configuration testée. Les bomes des différentes 
valeurs seront réévaluées à chaque exécution de la méthode CPM afin de trouver les valeurs 
extrêmes. À chaque exécution de la méthode nous véri fieront la marge de chaque tâche puis 
les tâches ayant une marge null e seront comptées conm1e critiques. À la fin du ca lcul nous 
calculerons le pourcentage de fo is où chaque tâche s'est retrouvée cri tique par rapport au 
nombre total de configurations. En même temps la durée totale du projet sera notée afi n de 
pouvo ir tracer la fonction de répartiti on des différentes durées possibles du projet. 
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L'algorithme utili sé par le logiciel peut s'écrire ainsi: 
Algorithme de calcul des scénarios 
Mettre en configuration de base (durée minimale pour toutes les 
tâches ) 
Cpm (exécution de la méthode cpm) 
Enregistrer résultats 
Compter les tâc hes critiques 
Enregistrer la durée du projet 
Rang_configuration 1 
Répéter 
Incrémenter en code Gray rang_configuration 
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Changer la durée à changer (en codage Gray une seule durée change ) 
Cpm (exécution de la méthode cpm) 
si résultats meilleurs: enregistrer résultats 
Compter les tâches critiques 
Enregistrer la durée du projet 
Jusqu'à rang conf iguration = 2 nombre de tâches 
Fin 
Figure 2.1 Algorithme de calcul des scénarios (code Gray) 
2.2.2 Méthode Monte Carlo 
La méthode de Monte Carlo est une méthode qui tire son nom des jeux de hasard 
pratiqués à Monte Carl o. En effet, la méthode Monte Carlo est une méthode de simulation 
probabili ste. Lors des simulations, les différents scénarios sont générés de façon aléatoire en 
respectant les distributions de probabilité des différents éléments foumi s. Cette méthode est 
répandue dans de nombreuses applications et pas seulement l'ordonnancement. Néanmoins 
parmi les méthodes d 'ordonnancement sous incertitude, la méthode Monte Carlo est de loin 
la plus utili sée. 
En ordonnancement sous incel1itude avec la méthode Monte Carlo, différents scénarios 
sont générés de façon aléatoire. Pour cela il faut définir la fonction de distribution des 
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éléments d'incertitude, tous les éléments incertains se verront affecter une fonction de 
di stribution . Les di stributions poss ibles sont très variées (triangle, di scrète, normale, .... ). 
Ensuite un tirage aléatoire est fait dans l'intervalle d'incertitude des différentes variables 
incertaines (coût, dmée, ressomces, . . . ), le tirage aléatoire respecte la fonction de distribution 
des variables. À l'i ssue d'un certain nombre d'itérations, il est possible de faire une étude 
statistique sm les différents résultats que l'on souhaite connaître lors de la simulati on: coûts, 
dmée, date de début au plus tôt, date de début au plus tard, etc. Il est ainsi possible de tracer 
leurs courbes stati stiques respectives. Il faut bien noter que pour deux simulations différentes 
sur un même problème on obtient deux résultats différents. 
Ici la simulation Monte Carlo sera plus simple, les ressources seront considérées 
parfai tement connues et di sponibles, il n'y aura que sur les durées que qu'il y ama de 
l'incertitude. Les durées étant modéli sées par un intervalle les fonctions de di stribution 
associées seront di scrètes et de deux points d'égale probabili té de 50 % chacun . 
La simulation se déroulera ainsi: 
1) Choix pour chaque tâche de façon aléatoire soit de la durée maximale soit de 
la dmée minimale, ce choix sera réali sé de façon équiprobable. 
2) Cal cul du chemin critique et enregistrement des résultats. 
3) Répétiti on des phases 1 et 2 jusqu'au nombre d'itérations désiré. 
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L'a lgorithme peut se traduire ainsi: 
Algorithme de Mont e Carlo 
Pour i = 1 à nombre d ' itéra t ion 
Pour chaque tâche t de 1 à n 
Choisir de façon équiprobable l a durée de la tâche 
(mi n imale/maximale) 
Fin pour 
Cpm (exécution de l a méthode cpm) 
Si résultats meilleurs: enregistrer résultats 
Compter les tâches critiques 
Enregistrer la durée du projet 
Fin pour 
Fin 
Figure 2.2 Calcul des scénarios pour la méthode Monte carlo. 
2.2.3 Algorithme de fourmi 
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Cette méthode (Colomi et al. 1994) s' inspire du comportement des co lonies de fourmis 
quand ell es vont chercher de la nourriture. Ell es sont capables de trouver le plus court chemin 
entre leur nid et la nourriture. Utilisé pour de nombreuses applications te ll es que le routage de 
réseau informatique, cet algorithme pOUlTa être utili sé pour trouver le chemin le plus court de 
la première à la demière tâche dans notre problème d'ordonnancement. 
2.2.3.1 Fonctionnement 
Principe 
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On se sert ici de la façon dont les fourmis opèrent pour trouver le chemin le plus court 
entre leur nid et l'endroit où elles vont chercher leur nourriture . 
.. 
(2) 0---.-: oL . ·-.···-·~·_··~~f:~~:~9 ., 
(l) Q--,*~.'\;I~.~.-~~  
~.~ 
Figure 2.3 Cheminement des fourmis 
Schéma 1 On aperçoit que la colonie de fOUJ111is va directement de son nid au tas de 
nourriture en ligne droite. 
Schéma 2 On vient juste de placer un obstacle sur leur chemin, les fourmis vont donc 
devoir trouver le nouveau chemin le plus court. 
Schéma 3 Les founnis ont fini de trouver le chemin plus court. 
Quand elles se déplacent de leur nid vers la nourriture, les fOUJ111is déposent des 
phéromones qu'elles sont capables de sentir par la suite. Lorsque l'on dépose un obstacle sur 
leur chemin les fourmis ont le choix de passer soit à gauche soit à droite. On suppose ici qu'il 
y a autant de chance pour qu'elles choisissent la gauche que la droite, du moins au départ car 
il n'y a pas de phéromones. Par la su ite les fourmis qui seront passées par le chemin le plus 
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court auront déposées plus de phéromones que les fourmis qui sont passées par le chemin le 
plus long car e lles auront effectué plus de foi s le traj et en un même temps, donc au moment 
de choisir par quel chemin passer (gauche, droite), les fourmis choisiront le chemin qui sent 
le plus les phéromones, le chemin le plus court. Par analogie, dans notre problème, La 
nourriture sera remplacée par l'ensemble de toutes les solutions du problème. Le but qui 
consiste à améliorer la quantité ou la qualité de la nourriture rapportée sera la fo nction à 
optimiser. Les phéromones seront remplacées par une mémoire adaptative. 
Application au voyageur de commerce 
Le problème du voyageur de commerce est un problème généra l dans lequel un 
voyageur doit visiter un ensemble de villes sans en oublier une seul e et en passant une seule 
et unique fo is dans chacune d 'ell es. La di fficulté du problème est de définir l'ordre dans 
lequel le voyageur do it parcourir les villes afin de minimiser la distance parcourue. 
Initi a lement utilisé pour résoudre le problème du voyageur de commerce, nous allons voir 
comment l'algori thme a été implanté. L'analogie est fac ile à vo ir ici, comme les fourmis, le 
voyageur doit effectuer le chemin le plus court. L'a lgorithme illustré ici est l'algorithme de 
base « Ant System » (Colorni et al. , 1992) . 
L'a lgori thme est opéré pour t itérati ons (t de 1 à tmax (nombre maximal d 'itérations)). 
À chaque itération les fourmis parcourent le graphe des vill es à leur manière. Le parcours de 
chaque founni ce construit ainsi: 
l ) la fo urmi chois it une ville de départ au hasard 
2) la fourmi choisit au hasard la vill e suivante en fonction de: 
a. la liste des vill es non visitées, fourmi k sur vill e i: J ;k 
b. l'inverse de la di stance par rapport à la vill e choisie, cette quanti té est 
appelée la visibili té, cette grandeur sert à ce qu'une fourmi ne choisisse 
1 
pas une ville trop éloignée. Visibilité: 77ij = d. 
y 
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c. la quantité de phéromones, paramètre qui évo lue au passage des foul1l1is. 
intensité de la piste: ry(t) 
La probabilité que la fourmi choisisse la ville est définie ainsi: 
.. ·k 
SI JE Ji 
.. ·k 
SIJrl. J i 
I( Til (t ))a. (17ij )fJ 
tE l 
o 
Équation 2.3 
0. et (J sont deux paramètres fixant l'importance relative de la visibilité 
et de l'intensité de la piste. 
3) L'étape deux est réitérée jusqu'à atteindre la première ville visitée. 
4) On dépose une quantité de phéromones sur l'ensemble des pistes t, r~ (t) , cette 
quantité est fonction de la qualité de la solution trouvée par la fourmi: 
si(i,j)E T k(t) 
si(i,j)tl. T k(t) 
Équation 2.4 
Q est un paramètre fixé, Lk (t ) représente la longueur du tour effectué par la fourm i k à 
l'itération l , T k (t) représente le chemin suivi par la fourmi k pendant sont itération t. (notons 
que cette quantité de phéromones est enregistrée, ell e sera déposée une fois que toutes les 
fourmis de l'itération seront passées). 
5) Étape appelée évaporation des pistes, on décrémente la dose de phéromone des 
pistes, puis on ajoute les quantités de phéromones enregistrée. L'évaporation 
s'effectue sui vant la fOl1lmle ci-dessous: 
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Équation 2.5 
TiJt) Représente la quantité de phéromone sur la liaison de la ville i à la vi lle) à l' itération 
t, rhô est le paramètre d'évaporation, ,1T iJ t) représente les quantités de phéromones entre la 
vil le i et) accumulées au cours de l'itération t. L'algorithme AS appliqué au prob lème du 
voyageur de commerce peut se représenter ainsi: 
(source: Métaheuristiques pour l'optimisation difficile, Dréo, Pétrowski, Siarry et 
Taill ard, 2003) 
Algorithme de colonie de fourmis de base: le "Ant System". 
Pour t = 1, ..... , t max 
Pour (chaque fourmi k = 1, ..... , m 
Choisir une ville au hasard 
Pour chaque ville non visité i 
J k Choisir une ville j, dans la liste i des villes restantes, 
selon la formule 2.3 
Fin Pour 
Déposer une piste ,1T~ (t) sur l e trajet T k(t) conformément à 
l'équation 2.4 
Fin Pour 
Évaporer les pistes selon l'équation 2 . 5 
Fin Pour 
Ajustement des paramètres 
Les paramètres à aj uster sont: 
.". Q, pour le dosage des phéromones: il est consei ll er de prendre une valeur 
proche du meilleur chemi n possible, il faut donc fa ire une estimati on. 
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'1>- Le nombre de fourmi : pour mieux exploiter les capacités de cet algorithme, il 
est conseillé de prendre un nombre de fOUimi égale au nombre de ville à 
parcourir, l'algorithme n'est pas sensible au réglage fi n du nombre de fourmi . 
'1>- Les paramètres a et fJ sont à ajuster en fonction du problème, il faudra décider 
si l'on favorise la visibili té ou l'intensité. 
2.2.3.1 Adaptation au problème d'ordonnancement 
La formulat ion du problème d 'ordonnancement comme présenté en introducti on nous 
amène à résoudre un problème combinatoire NP-dur, ainsi certains auteurs ont proposé une 
énumération des di fférents chemins possibles pour résoudre ce problème. Dans cette partie 
nous al lons résoudre ce problème en appliquant un algorithme de colonie de fo urmis. 
ous procéderons en quelque sorte à une énumération des différents chemins, et ce 
sont les fo unn is qu i trouveront le meilleur chemin panni le réseau étudié. 
Calcul de la date de début au plus tôt 
Pour le ca lcul de la date de début au plus tôt il n'y a pas besoin de mettre en place une 
métaheuri stique, en effet ce calcul n'est pas NP-dur mais linéaire. 
Pour calculer la date de début au plus tôt minimale, il suffit d'affecter à toutes les 
tâches leur durée minimale et de faire le calcul du chemin crit ique complet, les dates de début 
au plus tôt trouvées sont les dates de début au plus tôt minimale pour chaque tâche. 
Pour le calcul de la date de début au plus tôt maximale, c'est l'inverse, on affecte la 
durée maximale à chaque tâche, puis après calcul du chemin critique complet on trouve la 
date de début au plus tôt maximale pour chaque tâche. 
CHAPITRE Il : MÉTHODE DES INTERVALLES 
Les algorithmes peuvent se traduire ainsi: 
Algorithme de colonies de f ourmis de base : le "Ant System·. 
Calcul de la date de début au plus tôt minimale 
Affecter la durée minimale à toutes les tâches. 
Cpm (exécution de la méthode cpm) 
Enregistrer résultat (date de début au plus tôt de chaque tâche 
date de début au plus tôt minimale) 
Fin 
Figure 2.4 Algorithme de calcul de la date de début au plus tôt minimale 
Algorithme de colonies de fourmis de base: l e "Ant System· . 
Calcul de la date de début au plus tôt minimale 
Affecter la durée maximale à toutes les tâches. 
Cpm (exécut ion de la méthode cpm) 
Enregistrer résultat (date de début au plus tôt de c haque tâche 
date de début au plus tôt minimale) 
Fin 
Figure 2.5 Algorithme de ca lcul de la date de début au plus tôt minimale 
Calcul de la date de début au plus tard 
32 
Ce ca lcul est un problème combinatoire NP-dur, si l'on souhaite le traiter en étudiant 
tous les scénarios. J'ai donc décidé de mettre en place une métaheuristique en tenant compte 
des hypothèses publiées dans l'article de Dubois, Fargier et Fortin (2005). Les hypothèses 
sont les suivantes: 
.". Calcul de la date de début au plus tard minimale 
Dans les conditions suivantes il existe un chemin p qui permet de minimiser 
la date de début au plus tard. 
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a Durées de toutes les tâches affectées à la valeur minimale 
a Les tâches du chemin p all ant de la tâche en question jusqu 'à la fin 
du réseau se vo ient affecter la durée maxima le (tâche étudiée 
comprise). 
'1>- Ca lcul de la date de début au plus tard maximale 
Dans les condi tions sui vantes il existe un chemin p qui permet de max imiser la date de 
début au plus tard. 
a Durées de toutes les tâches affectées à la va leur minimale 
a Les tâches du chemin p allant du début du réseau à la fin se vo ient 
affecter la durée max imale. 
L'obj ectif est donc de trouver le chemin en questi on, c'est là que j'utilise l'algorithme 
des colon ies de fo urmis. 
Calcul de la date de début au plus tard minimale 
Pour le ca lcul de la date de début au plus tard minimale il faut donc trouver le chemin 
allant de la tâche étudi ée jusqu'à la fin du réseau, qui minimise la date de début au plus tôt de 
la tâche choisie. L'analogie avec le voyageur de commerce est donc envisageable. 
L'adaptat ion se fera comme sui t: 
L'algorithme est opéré pour t itérations (1 de 1 à Imax). À chaque itération les fourmis 
parcourent le graphe des tâches à leur manière. Le parcours de chaque fourmi ce construit 
ai nsi: 
1) la fourmi pal1 de la tâche étudi ée: i (tâche 0) 
2) la fo urmi choisi au hasard la tâche sui vante (j) en fonction de: 
a. la li ste des successeurs: succ(i) 
b. la durée de la tâche sui vante choisie (j), c'est la Visibilité: D(j) 
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c. la quantité de phéromones, paramètre qui évolue au passage des founnis. 
C'est l'intensité de la liai son. r;Jt) 
La probabilité que la fourmi choisisse la tâche est défi ni e ainsi: 
Équation 2.6 
si jE suee(i) 
si j il suee(i) 
a et fJ sont deux paramètres fixant l'i mportance relati ve de la visibilité 
et de l'intensité de la liaison. 
3) L'étape deux est réitérée jusqu'à atteindre la demi ère tâche. 
4) On dépose une quantité de phéromones sur l'ensemble des pistes (relat ion de 
précédence entre deux tâches) .1r~ (t), elle, est fonction de la qualité de la 
solution trouvée par la fourmi: 
si (i, j)E p k (t) 
s i (i, j) il P\ I) 
Équation 2.7 
Le terme Lst k (1) représente la longueur du tour effectué par la foum1i k à l'itération 1. 
Q est un paramètre fixé au départ éga le à Lst 1 ( J), la longueur du trajet de la première 
foull11i . Le terme p k (t) représente le chemin sui vi par la fourmi k pendant son itération 1 
(notons que cette quantité est enregistrée, elle est déposée seulement une fois que toutes les 
foull11i s de l'itération sont passées) . J'ai rajouté (+ 1) au numérateur et au dénominateur de la 
fonnul e par rapport à l'a lgorithme de base, car les premières tâches ont en généra l une date de 
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début au plus tard égale à zéro, et un paramètre Q égale à zéro ne permettrait pas de fai re de 
comparai son entre les différentes solutions testées. 
5) Étape appelée évaporation des pistes, e lle s ' effectue à la fin d 'une itération quand 
toutes les foum1is ont terminé. On décrémente la dose de phéromone des liaisons, 
puis on ajoute les quantités de phéromones enregistrées. L'évaporation s'effectue 
suivant la formul e ci-dessous: 
r ij (t + 1 J = ( 1 - P J.r ij (t J + Lir ij ( t J 
Équation 2.8 
Le terme T urt) représente la quantité de phéromones sur la 1 iaison de la tâche i à la tâche) 
à l'itération t. p est le paramètre d'évaporation et LIT ij ( t ) représente les quantités de 
phéromones entre la ville i et) accumulées au cours de l'itération t. 
L'algori thme peut se traduire ainsi: 
Algorithme de colonies de f ourmis de base: le "Ant System". 
Calcul de la date de début au p l us tard minimale 
Mettre en configuration de base (durée minimale pour toutes les 
tâches sauf celle étudiée) 
Cpm (exécution de la méthode cpm) 
Q = lst (i ) 
Enregistrer résultat (date de début au p l us tard minimale) 
Pour t = 1._ .. tmax 
Pour c haque fourmi k = 1, . m 
Mettre en configuration de base 
Tâche actuelle = tâche étudiée 
Répéter 
Choisir une tâche parmi les successeurs de la tâche 
actuelle suivant la formule de probabilité 
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Affecter la durée maximale à la tâche choisie 
Tâche actuelle = tâche choisie 
Jusqu'à tâche choisie = dernière tâche du réseau 
Cpm (exécution de la méthode cpm) 
Déposer phéromones 
Si résultat meilleur enregistrer résultat 
Fin p our 
Évaporer les pistes 
Fin pour 
Figure 2.6 A lgorithme de calcul de la date de début au plus tard min imale 
Calcul de la date de début au plus tard maximale 
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Pour le calcul de la date de début au plus tard maxi male il faut trouver le chemin all ant 
du début jusqu'à la fi n du réseau, qui maximise la date de début au plus tôt de la tâche cho isie 
(cf. calcul de la date de début au plus tard). 
L'adaptati on de l 'algorithme de fourmis se fe ra comme celle du ca lcul de la date de 
début au plus tard minimale, sauf que la fourmi partira de la première tâche du réseau, pour 
se rendre à la dem ière. La quantité de phéromones déposée est également ca lculée 
différemment (cf. étape 4 calcul de la date de début au plus tard minimale): 
si (i,j)E p k (t) 
si (i,j) ri p k (t) 
Équation 2.9 
On conserve le (+ 1) au dénominateur, car certaines tâches peuvent avo ir une date de 
début au plus tôt égale à zéro. 
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L'algorithme peut se traduire ainsi: 
Algorithme de colonies de fourmis de base : le "Ant System" . 
Calcul de la date de début au plus tard maxima l e 
Mettre en configuration de base (durée minimale pour toutes les 
tâches ) 
Cpm (exécution de la méthode cpm) 
Q = lst(i) 
Enregistrer résultat (date de début au plus tard maxi ) 
Pour t = 1._ .. tmax 
Pour chaque f ourmi k = 1, m 
Mettre en configuration de base 
Tâche actuelle = première tâche 
Répéter 
Choisir une tâche parmi les successeurs de la tâche 
actuelle suivant la formule de probabilité 
Affecter la durée maximale à la tâche choi sie 
Tâche actuelle = tâche choisie 
Jusqu'à tâche choisie = dernière tâche du réseau 
Cpm (exécut i on de la méthode cpm) 
Déposer phéromones 
Si résultat meilleur enregistrer résultat 
Fin pour 
Évaporer les pistes 
Fin pour 
Figure 2.7 Algorithme de calcul de la date de début au plus tard maximale 
Calcul de la marge 
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Ce calcul est éga lement un probl ème combinatoire NP-dur s i on souhaite le tra iter en 
étudiant tous les scénarios. Pour traiter ce problème, nous allons également mettre en place 
une métaheuristique en tenant compte des hypothèses de Dubois, Fargier et Fortin (2005). 
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Ces hypothèses sont les suivantes: 
.po Calcul de la marge minimale 
Dans les conditions sui vantes il existe un chemin p qui permet de minimiser la marge. 
a Durées de toutes les tâches affectées à la valeur minimale. 
a Les tâches du chemin p allant du début du réseau à la fin du réseau et 
passant par la tâche étudiée, se voient affecter la durée maxi male . 
.po Ca lcul de la marge maximale 
Dans les conditions suivantes il existe un chemin p qui permet de maximiser la marge. 
a Durées de toutes les tâches affectées à la valeur minimale 
a Les tâches du chemin p allant du début du réseau à la fin se voient 
affecter la durée maximale. 
Calcul de la marge minimale 
L'adaptation se fera comme celle du calcul de la date de début au plus tard max imale, 
c'est-à-dire que la fourmi cherchera un chemin allant du début à la fin et passant par la tâche 
choisie. La formule de calcul de la dose de phéromones à déposer est éga lement différente, le 
ca lcul se fera ainsi: 
si (i, j)E p k (t) 
si (i, j)~ p k (t) 
Équation 2.10 
Le terme F k (t) représente la marge de la tâche étudiée, à l'itération t et pour la 
fo urmi k. 
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Afi n de s'assurer que le chemin p passe bien par la tâche étudi ée, la fourmi p3l1ira vers 
le début du réseau dans un premier temps, puis vers la fin du réseau dans un second temps. 
L'algorithme peut se traduire ainsi: 
Algorithme de colonies de fourmis de base : le "Ant System" . 
Calcul de la marge min i ma l e 
Mettre en configuration de base (durée minimale pour toutes les 
tâches sauf celle étudiée) 
Cpm (exécution de la méthode cpm) 
Q = lst ( i ) 
Enregistrer résultat (marge minimale) 
Pour t = 1_ .. tmax 
Pour chaque fourmi k = 1, m 
Mettre en conf igurat i on de base 
Tâche actuelle = tâche étudiée 
Répéter 
Choisir une tâche parmi les prédécesseurs de la tâche 
actuelle suivant la formule de probabi lité 
Affecter la durée maximale à la tâche choisie 
Tâche actuelle = tâche choi sie 
Jusqu'à tâche choisie = première tâche du réseau 
Tâche actue l le = tâche étudiée 
Répéter 
Choisir une tâche parmi les successeur s de l a tâche 
actuel l e suivant la formule de probabilité 
Affecter la durée maximale à la tâche choisie 
Tâche actuelle = tâche choisie 
Jusqu'à tâche choisie = dernière tâche du réseau 
Cpm (exécution de la méthode cpm) 
Déposer phéromones 
Si résultat meilleur enregistrer résultat 
Fin pour 
Évaporer les pistes 
Fin pour 
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Figure 2.8 Algorithme de calcul de la marge minimale 
Calcul de la marge maximale 
L'adaptation se fera comme celle du calcul de la date de début au plus tard max imale, 
c'est-à-dire que la foum1i cherchera un chemin allant du début à la fin du réseau passant ou ne 
passant pas par la tâche choisie. La formule de calcul de la dose de phéromones à déposer est 
également différente, le calcul se fera ainsi: 
si (i, J) E p k (t) 
si (i, j ) Ê p k (t) 
Équation 2.11 
Le tem1e F k ( t ) représente la marge de la tâche étudiée, à l'itération t et pour la 
foum1i k. 
L'algorithme peut se traduire ainsi: 
Algorithme de coloni es de fourmis de base : le "Ant System n • 
Calcul de la marge maximale 
Mettre en configuration de base (du rée minimale pour toutes les 
tâches) 
Cpm (exécution de la méthode cpm) 
Q = lst (i ) 
Enregistrer résultat (marge maximale) 
Pour t = 1._ .. t max 
Pour chaqu e fourmi k = l, . m 
Mettre en configuration de base 
Tâche actuelle = première tâche 
Répéter 
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Choisir une tâche parmi les successeurs de la tâche 
actuelle suivant la formule de probabilité 
Affecter la durée maxi male à la tâche choisie 
Tâche actuelle = tâche choisie 
Jusqu'à tâche choisie = dernière tâche du réseau 
Cpm (exécution de la méthode cpm) 
Déposer phéromones 
Si résultat meilleur enregistrer résultat 
Fin pour 
Évaporer les pistes 
Fin pour 
Figure 2.9 Algorithme de calcul de la marge maximale (Ant system) 
2.2.4 Conclusion 
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Nous avons donc mis en évidence trois façons de traiter le problème ainsi form ul é. Tel 
que nous l'avons vu, les trois méthodes nous fourniront des résultats différents en termes de 
richesse et de précision. Il y aura aussi des différences en termes de temps de calcul et même 
des limites en termes de taille de réseau, notamment pour la méthode des scénarios . La 
prochaine partie est dédiée à la comparaison de ces différentes méthodes. 
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CHAPITRE III 
COMPARAISON DES MÉTHODES 
Les trois méthodes que nous avons proposé et qui pem1ettent de traiter le problème de 
plan ification de projet sous incertitude diffèrent en temles de temps d'exécution et de quali té 
des résultats. Nous allons donc comparer l'efficacité des différentes méthodes à paltir de 
réseaux de différentes tai lles. 
Quatre tailles de réseaux différentes seront testées par les différentes méthodes. L'étude 
des scénarios ne se fera que sur le réseau de petite taille (25 tâches) pour les raisons évoquées 
précédemment, à savoir l'explosion du temps de traitement pour des réseaux de taille 
supérieure à une trentaine de tâches. 
méthode utilisée Etude des simulation Monte Algorithme de 
nombre de tâches scénarios Carlo fourmi 
25 oui Oui oui 
60 non Oui oui 
90 non Oui oui 
120 non Oui oui 
.. Tableau 3.1 Les configurations testees 
L'efficacité des méthodes sera donc testée sur les réseaux du tableau 3. 1. La méthode 
Monte Carlo sera utilisée avec différents réglages, premièrement pour 10 000 itérations, puis 
100 000 itérations et finalement pour 1 000 000 itérations et ce pour tous les réseaux. Ils 
seront répertoriés sous les acronymes MC 10000, MC 100 000 et MC 1 000 000. La méthode 
utilisant une métaheuristique de colonie de fourmis sera utilisée avec trois réglages, le 
premIer ne favorisera ni l'intensification, ni la diversification, le second favorisera 
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l'intensification, le dernier favorisera la diversification. Il s seront répertoriés sous les 
acronymes F 1-1 , F2-1 , F 1-2, les valems 1 et 2 correspondent aux coefficients que l'on 
applique aux variables d'intensification et de diversification soit 1 pom les deux variables, 
soit 1 pom l'une des variables et 2 pom l'autre variable. 
Les réseaux de notre banc d'essais proviennent de la libra irie Pspli b en ligne sur 
internet. (http: // 129. 187. 106.23 1 /psplib/). Ils sont également détaillés en annexe. 
3.1 Résultats 
3.1.1 le temps d' exécution 
Le temps d'exécution varie su ivant la méthode puis suivant la tai ll e du réseau étudié. 
L'évolution du temps de calculs en fonction de la tai lle du réseau ne sera pas la même suivant 
la méthode également. 
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Figure 3.1 Temps de calcu ls en fonction des méthodes et du nombre de tâches 
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On constate que le temps d'exécution est croissant en fonction de la taille du réseau 
étudié. Le temps de calcul évo lue de faço n linéaire quand il s'agit de la méthode Monte Carlo, 
la pente de la droite dépend du nombre d'i térations effectuées. Pour ce qui est de la méthode 
utilisant une métaheuri stique de colonie de fOUimi s, le temps d'exécution évo lue 
parallèlement aux nombres de foumli s ; en effet plus il y a de tâches, plus il ya de fourmi à 
parcourir le réseau, ce qui explique l'évolution de la courbe. 
3.1.2 Précision 
Le problème étant N P-dur, lorsque le réseau est de taille impOltante il devient 
impossible à calcul er de façon exacte. Il y aura donc des di fférences entre les résul tats donnés 
par chaque méthode. N'ayant pas les résultats exacts pour les réseaux testés de taille 
supérieure à 25 tâches, la comparai son se fera par rapport au meilleur résultat obtenu par les 
différentes méthodes. 
La précision des différentes méthodes sera comparée par valeur ca lcul ée, c'est-à-d ire la 
date de début au plus tôt minimale puis maximale, la marge min imale et max imale. Nous 
obtenons donc les quatre graphiques sui vants. Les va leurs sont exprimées en pourcentage 
d'erreurs par rapport à la taille du réseau, c'est-à-di re le nombre de va leurs inexactes par 
rapport au nombre de tâches dans le réseau. 
--MC 10000 --.- MC 100 000 --- MC 1 000 000 
--- .. --- Fourmi 1-1 --- . - _. Fourmi 1-2 --- + -_. Fourmi 2-1 
Figure 3.2 Légende des graphiques 
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Figure 3.6 Pourcentage d'erreur sur le calcul de la marge maximale 
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Pour ce qui est des résultats correspondant au calcul de la marge maximale, il s'avère, sans 
raison apparente, que les résultats obtenus par la méthode "fourmis" sont de moins bonne 
qualité. Le code de ca lcul a été vérifié par une tierce personne, et la méthode itérée plusieurs 
fois sans que la qualité des résultats ait évoluée. 
L'évolution du nombre d'itérati ons de la méthode Monte Carlo a peu d'influence sur la qualité 
re lative des résultats néanmoins la qualité du résultat augmente avec le nombre d'itérations. 
Le réglage des paramètres de la métaheuristique de fourmi influe faiblement sur la qualité des 
résultats obtenus. Il n'y a pas de réglage optimal valable pour tout les cas, mais uniquement 
un réglage idéal par réseau et par valeur ca lculée. 
N'ayant pas les résultats exacts pour les réseaux de grandes tailles, les résultats seront 
comparés aux mei lleurs résultats obtenus avec les deux méthodes et avec les différents 
réglages. Les résultats obtenus avec l'algorithme de foum1i sont bons avec un taux d'erreur 
in férieur à 10%. Par contre pour la méthode Monte Carl o les résultats peuvent atteindre 80 % 
d'erreur. 
On peut éga lement remarquer que la taille du réseau influence la quali té des résultats, mais 
que la forme même du réseau a également une influence sur la qualité des résultats. Ceci se 
remarque sur le réseau de 90 tâches qui fournit de meilleurs résultats en pourcentage que le 
réseau de 60 tâches sur le calcul de début au plus tard maximale et des résultats de moins 
bonne qualité que le réseau de 120 tâches sur le calcul de la date de début au plus tard 
minimale. 
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CONCLUSION 
Ce mémoire aborde la problématique de planification sous incertitude dans des 
si tuations où l' information disponible est très pauvre. Plus précisément, le problème étudié 
repose sur une modéli sation de la durée des tâches par deux bornes, une borne minimale et 
une borne max imale. Cette modélisation amène à résoudre un problème nouveau que nous 
solutionnons par trois méthodes: une méthode basée sur l 'énumération de tous les scénalios, 
la méthode Monte Carlo et finalement l'utilisation d'une métaheuri stique basée sur un 
algorithme d 'optimisation de la co lonie de fourmis. 
La méthode d'énumération des scénarios permet d'obtenir des résultats exac ts, mais 
forn1ulé ainsi le problème est « NP-hard », ce qui limite la taille du réseau étudiable à environ 
30 tâches. 
La méthode Monte Carlo permet un calcul de réseaux de taille importante mais fournit 
des résultats de moindre qualité avec un taux d'erreur pouvant aller jusqu'à 80 % en nombre 
d ' erreurs. 
La métaheuri stique de colon ie de fourmis permet d'obtenir un nombre d'erreurs réduit 
avec un taux d'erreur inférieur à 10 % en nombre. De plus, il est possible d'augmenter le 
nombre d'itérations afin de réduire encore le nombre d'erreurs. Néanmoins le ca lcul de la 
marge maximale génère beaucoup d'erreur. Contrairement au calcul de la date de début au 
plus tard minimale et de la marge minimale qui se calculent avec des chemins courts, la 
marge maximale et la date de début au plus tard max imale se calculent sur un chemin allant 
du début à la fin du réseau, ce qui augmente le nombre de chemins possibles. Cela se voit 
dans les résultats, avec des meilleurs résultats sur le calcul de la date de début au plus tard 
minimale et de la marge minimale par rapport au calcul de la date de début au plus tard 
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max imale et de la marge max imale. Cependant les faibles résultats obtenus sur le calcul de la 
marge maximale restent sans explication. 
Finalement les résultats obtenus par l'utilisation d'une métaheuristique de type co lonie 
de fourmis sont intéressants mais il faut noter que très récemment, et parralèlement à notre 
recherche, Dubois, Fargier, Fortin et Zielifiski (2007) ont proposé une méthode développée 
qui permettrait de calculer les résultats exacts grâce à une énumération de di fférents chemins 
du réseau tout en restant dans un temps polynomial. 
L'utili sation d'une métaheuri stique de colonie de fourmis est donc, a priori, moins 
efficace que cette nouvell e méthode mais peut se révéler utile si l'on augmente les contra intes 
du problème comme par exemple en incluant des contraintes sur les ressources voire même 
de l'incertitude dans la disponibili té des ressources. 
Finalement il serait intéressant d'être plus proche de la réalité. En effet lorsqu'un projet 
prend du retard le gestionnaire agit afin de palier le retard en effectuant des actions de re-
ordonnancement, que ce soit en augmentant les ressources ou en modifiant l'organi sation des 
tâches. Il faudrait pour cela créer des j alons permettant de déc lencher une action lors du 
dépassement de la limite de temps défini . Ce type de simulation a été testé sur la méthode 
Monte Carl o classique dans l'art icle de Williams (2004) mais il serait sans nul doute 
intéressant de tester ce genre de simulation avec la métaheuri stique de colonie de fourmis que 
nous avons développé dans ce mémoire. 
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A.1 Réseau de 25 tâches 
numéro de la tache durée minimale de la durée maximale de la tache tache successeurs 
0 0 0 1 
1 6 7 2;3;4 
2 7 9 5;6;11 
3 6 7 6 
4 2 3 6;7 
5 6 8 8 
6 7 7 8 
7 11 11 9 
8 5 6 10 
9 4 6 10 
10 7 13 12;17 
11 17 26 12 
12 6 7 13;14;15;16 
13 12 19 18 
14 25 28 19 
15 12 19 20 
16 12 18 21 
17 12 18 22 
18 13 18 23 
19 5 9 23 
20 13 21 23 
21 13 18 24 
22 13 18 24 
23 5 5 25 
24 5 7 25 
25 1 2 26 
26 0 0 0 
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A.2 Réseau de 60 tâches 
numéro de la durée minimale de durée maximale 
tache la tache de la tache successeurs 
0 0 0 1 ;2;3 
1 8 9 4;9;14 
2 1 2 6;13;28 
3 10 10 7;11 ;15 
4 6 9 5;21 ;23 
5 5 8 16;37 
6 8 14 22 
7 9 12 8;19;39 
8 1 2 12;34 
9 9 15 10;44 
10 8 9 25 ;36;43 
11 3 5 20;26 
12 6 9 17 
13 2 3 17;18;33 
14 5 8 24;58 
15 1 2 54 ;57 
16 3 4 31 ;42 
17 10 15 27;32 
18 9 9 27 
19 1 2 26;30 
20 3 3 38 
21 6 8 30 
22 3 4 50 
23 3 5 47 
24 7 12 39 
25 6 11 48;53 
26 10 10 29 ;50 
27 9 11 46 ;60 
28 8 13 40;56 
29 4 8 55 
30 3 5 42 
31 3 4 56 
32 6 10 38 
33 1 1 43 
34 9 12 35;38 
35 9 14 41 
36 1 2 57 
37 2 3 49 ;59 
38 4 4 52 
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39 9 12 52 
40 10 19 45 
41 8 9 47 
42 4 5 50;57 
43 3 5 49 
44 6 8 52 
45 6 9 55 
46 7 13 51 
47 3 4 54 
48 2 3 59 
49 10 14 60 
50 4 8 59 
51 2 2 53 
52 1 2 55 
53 4 6 54 
54 10 14 56 
55 8 15 60 
56 6 8 58 
57 10 10 58 
58 3 5 61 
59 10 13 61 
60 1 2 61 
61 0 0 
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A.3 Réseau de 90 tâches 
numéro de la durée minimale de durée maximale de la 
tache la tache tache successeurs 
0 0 0 1 ;2;3 
1 8 15 10;23 
2 10 11 6;7;14 
3 1 2 4;5;18 
4 2 2 9;29;90 
5 10 11 8;21 ;25 
6 8 8 22;26 
7 6 8 41 
8 9 12 16;24;60 
9 1 2 12;51 
10 8 11 11 ;28;44 
11 2 3 13;15;17 
12 7 8 82 
13 2 4 55 
14 7 13 19;34;35 
15 4 5 37 
16 10 17 64 
17 9 10 20 ;46;65 
18 9 17 70 
19 3 5 27;32 
20 7 12 31 ;56 ;87 
21 2 3 62 
22 9 11 33 ;69 
23 6 12 30;46;66 
24 3 3 69 
25 3 3 36 ;38;53 
26 6 8 48 
27 5 7 40 ;62;76 
28 6 12 43 
29 8 13 84 
30 5 9 81 
31 4 6 50 ;70 
32 7 12 51 ;52 ;77 
33 7 9 72 
34 2 3 54 
35 8 14 39;42;47 
36 4 5 45;60 
37 9 10 81 
38 5 8 58 
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39 7 9 62 
40 6 9 72;75;85 
41 8 16 49 
42 8 11 76 
43 1 2 57 
44 1 1 67 
45 8 11 89 
46 6 7 53 
47 9 15 49 
48 1 1 67 
49 8 10 86 
50 8 12 71 
51 10 15 60 
52 3 4 80 
53 6 10 83 
54 3 4 61 
55 10 15 59;68;79 
56 5 8 78 
57 2 3 58;75 
58 3 6 84 
59 3 5 71 ;73 
60 3 5 73 
61 5 8 63 
62 9 13 69 
63 5 6 74 
64 4 4 84 
65 8 12 78 
66 9 9 85 
67 4 5 77 
68 2 3 72 ;82 
69 7 8 71 
70 2 3 77 
71 1 1 80;89 
72 5 6 89 
73 9 15 78 
74 4 4 79 
75 2 3 82 
76 7 12 85 
77 8 12 83 
78 8 13 86 
79 1 2 81 
80 6 10 90 
81 10 12 88 
82 9 14 87 
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83 2 4 90 
84 7 13 86 
85 9 10 87 
86 8 15 88 
87 1 1 88 
88 2 3 91 
89 9 15 91 
90 3 4 91 
91 0 0 
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A.4 Réseau de 120 tâches 
numéro de la durée minimale de durée maximale de la 
tache la tache tache successeurs 
0 0 0 1 ;2;3 
1 6 8 11 ;64 ;74 
2 4 6 4;5;9 
3 2 2 7;8;12 
4 2 4 24 ;25;98 
5 3 4 6;20 ;37 
6 10 16 10 
7 2 4 14;22;59 
8 7 9 15;58;109 
9 4 7 18;52 ;70 
10 6 6 17 
11 4 4 13;16;19 
12 7 8 32;43 ;77 
13 4 7 31 ;33;65 
14 10 10 21 ;29;38 
15 9 9 27 
16 1 1 18;23;50 
17 9 12 32;60;72 
18 10 17 82 
19 5 8 57 ;75 
20 9 14 45;68;105 
21 8 14 55;76;96 
22 3 5 26;28 ;34 
23 3 4 24 
24 7 9 84 ;100 
25 8 10 76 
26 10 16 89 
27 9 12 36 
28 5 6 30 
29 2 2 36;41 
30 10 11 95 
31 6 10 42;47 
32 9 17 35;40;44 
33 10 18 54 
34 6 10 47 ;63 
35 9 17 42 
36 10 18 99 
37 9 16 46;71 ;94 
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38 2 3 39;53 
39 8 12 73 
40 2 4 115 
41 2 2 74 
42 2 3 48;76 
43 8 15 90 
44 2 2 70 
45 2 3 56;69 
46 1 1 57 
47 2 3 77 
48 7 9 49;51 
49 5 10 109 
50 7 10 66;90;97 
51 2 3 62 
52 9 17 53 
53 9 10 87 
54 1 2 61 ;104 
55 10 14 58;102 
56 10 11 120 
57 8 10 86 
58 9 16 79 ; 112 
59 3 4 70 
60 4 8 67 ; 11 0 
61 2 4 66 
62 7 12 73 
63 10 19 108 
64 2 4 92 
65 5 6 105 
66 5 9 78 
67 3 5 92 
68 2 2 103 
69 6 9 94;97 
70 3 3 80 
71 7 8 83;85 
72 6 12 78;93 ;114 
73 1 1 86;90 ;97 
74 7 12 111 
75 5 8 111 
76 4 4 85 
77 5 5 111 
78 6 7 81 ;112 
79 10 12 88 
80 1 2 102 
81 9 13 101 
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82 1 2 117 
83 8 10 113 
84 6 10 107 
85 9 12 91 
86 2 3 104 
87 7 10 89 
88 3 4 106 
89 7 9 99 
90 10 12 101 
91 1 1 116 
92 5 8 99 
93 5 7 117 
94 3 5 117 
95 1 1 98 
96 3 3 106 
97 5 10 113 
98 5 8 102 
99 10 20 118 
100 6 7 110 
101 5 9 106 
102 8 12 104 
103 10 11 114 
104 10 12 114 
105 6 12 108 
106 2 3 115 
107 2 4 120 
108 2 2 118 
109 10 17 112 
110 1 2 118 
111 3 4 115 
112 4 5 116 
113 5 9 119 
114 9 16 119 
115 3 4 116 
116 1 1 120 
117 10 17 119 
118 3 3 121 
119 8 12 121 
120 9 11 121 
121 0 0 
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APPENDICEB 
LES CODES SOURCES 
B. I CODE CALCUL DE LA MÉTHODE CPM ......... ..................... ... ......... ..... ...... .. ...... 65 
B.2 CODE GÉNÉRATION DU CODE GRAy .. ...... ...... ....................................... .... ...... 67 
B.3 CODE DE GÉNÉRATION ALÉATOIRE MÉTHODE MONTE CARLO .... .. .......... 69 
BA CODE DE L'ALGORITHME DE FOURMl... ........ .... .............................................. 70 
Les codes ci-dessous sont programmés en langage Basic issu de Visual Basic. 
64 
APPENDICE 8 
B.I Code calcul de la méthode CPM 
Cette pm1ie du code est utilisée dans les trois logiciels correspondant aux différentes 
approches de résolution du problème. 
private Sub cpm() 
Dim i As Integer 
Dim Y As Integer 
oim nb succ As Integer 
oim nbyred As Integer 
nb _ cpm nb _cpm + 1 
' date de début au plus tot == ==== =================================== 
For i = 1 To nombre de tache 
t_debut_plus_tot(i) = 0 
Next 
For i = 2 To nombre de tache 
nbyred = t_reseau(i , 9) 't reseau est un tableau qui contient 
les informations du réseau, la colonne neuf est celle du nombre de 
prédecesseur) 
For Y = 1 To nb pred 
If t_debutylus_tot(t_ reseau(i, 9 + y) + 1) + 
t_duree ( t reseau (i, 9 + Y) + 1) > t_debut_plus_tot(i ) Then 
y) + 1) + t duree(t reseau(i, 9 + Y) + 1) 
End If 
Next 
Next 
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'date de debut au plus tard====================================== 
t_debut_plus_tard(nombre_de_tache) 
t_debut-plus_tot(nombre_de_tache) 
For i = 1 To nombre de tache - 1 
t_debut_plus_tard(i) = 32767 
Next 
For i = nombre de tache - 1 To 1 Step -1 
nb succ t reseau(i, 4) 
For Y = 1 To nb succ 
If t_debut-plus_tard(t_reseau(i, 4 + y) + 1 ) - t duree(i) < 
t _debut-plus_tard (i) Then 
t_debut_plus_tard(i) 
y) + 1) - t duree(i) 
Next 
Next 
End If 
'la marge ======================================================= 
For i = 1 To nombre de tache 
t_marge(i) 
Next 
End Sub 
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B.2 Code génération du code gray 
Le code Gray est utili sé dans le calcul des scénarios. Il sert à générer les différentes 
configuration en ne changeant qu'une seul e durée entre chaque configurat ion. 
Private Sub code_gray() 
Dim rang As Integer 
Dim i As Integer 
Dim parite As Boolean 
'mise à zéro de toutes les variables 
redim tableau distribution 
debut calcul = Timer 
raz 
'parité vraie (c'est - à-dire nombre de 1 pair) 
parite 
nb val 
True 
1 
'calcul tte les tache au durée minimale (tous les bits à zéro 
configuration 1) 
cpm 
min max 
'calcul du reste 
For rang 1 To nombre de tache - 2 ' retrait de la première et la 
dernière tâche 
Do 
If parite = True Then 
changement (2) ' changement du bit de rang 2 (on ne compte pas 
la première tâche de durée nulle, c ' est en fait le premier bit) 
parite = False 
Else 
i 1 
Do 
i = i + 1 
Loop Until t _verite(i) True 'recherche du bit à 1 le plus 
à droite 
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changement (i + 1) 'changement du bit à gauche du 1 le plus à 
droite 
parite 
End If 
True 
Cpm 'appel de la procedure CPM 
min max 
Loop Until nb_val = 2 A rang 
If rang <> nombre de tache - 2 Then 
changement (rang + 1 ) 
cpm 
parite 
Else 
End If 
Next 
End Sub 
Not (pari te) 
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B.3 Code de génération aléatoire méthode Monte Carlo 
Cette partie du code génère les différentes configurations de manière aléato ire. 
Private Sub code_gray() 
nombre itération = (Text2.Text) 'zone d ' entrée du nombre d ' itération 
voulu ) 
Dim rang As Long 
Dim i As Long 
Dim y As Integer 
'mise à zéro de toutes les variables 
redim tableau distribution 
debut ca l cul = Timer 
raz 
For rang 1 To nombre itération 
For i = 2 To nombre de tache - 2 
Randomize Timer 'permet un tir vraiment aléatoire 
y = Int (Rnd (Timer) * 2 + 1 ) , t ir aléatoire nombre entre 0 et 2 
If Y = 1 Then 
t duree ( i ) 
Else 
t_duree ( i) 
End If 
Next 
cpm 
Next 
End Sub 
t reseau(i, 2) 
application des durées min / max 
t reseau ( i , 3 ) 
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B.4 Code de l'algorithme de fourmi 
Sub de calcul des dates de début au plus tard minimales. 
Private Sub lst_ min(num_tache As I nteger , nb_gd_succ As Integer ) 
nb_iteration = Clnt (Text9.Text ) ' zone d'entrée du nombre d'itération 
nb_ fourmi = nb_gd_succ 
Dim i As Integer 
Dim j As Integer 
Dim f As Integer 
Dim derniere tache As Integer 
Dim tache choisie As Integer 
Dim tir_alea As Singl e 
Dim nb succ As Integer 
ReDim t_chemin_fin(nb_gd_ succ + 1) 
Dim b As Integer 
Dim c As Integer 
Dim num_succ As I nteger 
Dim dose_phero As Single 
Dim q As Integer 
Dim meilleur res As Integer 
Dim probabilite As Singl e 
Dim res_fourmi As Integer 
Dim chemin As String 
' mettre en configuration de base 
For i = 1 To nombre de tache 
t duree ( i ) 
tâches 
Next 
t reseau ( i , 2) 'affectation de la durée minimale au 
t_duree (num_tache + 1 ) = t reseau (num_ tache + 1, 3) ' affectation de 
la durée maximale à la tâche étudiée. 
CPM 'appel de la procédure CPM 
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meilleur_res = t_debut_plus_tard(num_tache + 1) 
q = t _ debut_plus_tard(num_tache + 1) ' q paramè tre de dosage des 
phéromones 
'initialiser tableau phéromones 
For i = 1 Ta nombre de tache 
For j = l To nombre de tache 
t phero_iter (l, J) = 0 
t phero_somme(i , j) = 0.5 
Next 
Next 
For i = 1 To nb iteration 
For f = 1 To nb fourmi 
t chemin_fin(l) = num_tache 
derniere tache = num tache 
'mettre en configuration de base 
For c = 1 To nombre de tache 
t_duree(c) t reseau(c , 2) 
Next 
t _ duree(num_ tache + 1) 
b = 2 
t reseau(num_tache + 1, 3) 
Do 
nb suce = t reseau (derniere_tache + 1, 4) 
' choix de la tache 
Do 
Randomize Timer 
num suce 
tir alea 
In t (Rnd(Timer) * nb_suce) + 1 
Rnd(Timer) * 1 
tache cho i sie = t re seau(derniere t ache + 1 , 4 + num_succ ) 
probabilite = proba_succ(derniere tache, tache c hoisie, 
alpha_ls t , beta_ lst i ) 
Loop Until tir_alea < probabilite 
t chemin_fin(b) = tache choisie 
derniere tache = tache choisie 
t_duree (tache choisie + 1 ) = t reseau (tache choisie + 1, 3) 
b = b + 1 
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Loop Until derniere tache 
CPM 
res fourmi 
c = 1 
chemin = num tache 
For c = 2 To b - 1 
nombre de tache - 1 
chemin 
Next 
chemin & " => " & t_chemin_fin(c) 
' sauver résultat 
If t_debut_plus_tard (num_tache + 1 ) < meilleur_res Then 
meilleur res = t_debut-plus_tard (num_tache + 1) 
End If 
' deposer pheromone 
dose_phero = (q + 1 ) / ( t _ debut_ plus_ tard (num_tache + 1 ) + 1 ) 
For c = 1 To b - 2 
t-phero_iter (t_chemin_fin (c) + 1, t chemin fin(c + 1) + 1 ) 
t-phero_iter ( t_chemin_fin (c ) + 1, t chemin_fin (c + 1 ) + 1 ) + 
dose-phero 
Next 
Next 
' evaporer 
For c = 1 To nombre de tache 
For b = 1 To nombre de tache 
t_phero somme(c , b) = (1 - rho lsti) * t-phero_somme(c, b) + 
t_phero_iter (c, b ) 
Next 
Nex t 
Next 
t reseau (num_tache + 1, 16 ) 
End Sub 
meilleur res 
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Sub de calcul des dates de début au plus tard maximales 
Private Sub lst_max(num_tache As Integer, nb_gd_succ As Integer ) 
nb_ iteration = Clnt(Text9 . Text) 
nb fourmi = nombre de tache - 2 
Dim i As Integer 
Dim j As Integer 
Dim f As Integer 
Dim derniere tache As Integer 
Dim tache 
-
choisie As Integer 
Dim tir 
-
a lea As Single 
Dim nb succ As Integer 
ReDim t chemin fin (nombre_de_ tache) 
Di m b As Integer 
Di m c As Integer 
Dim num_succ As Integer 
Dim dose p hero As S ingle 
Dim q As Integer 
Dim me illeur res As Integer 
Dim probabilite As Singl e 
Dim res_ fourmi As Integer 
Dim chemin As S tring 
'mettre en configuration de base 
For c = 1 To nombre de tache 
t duree(c) 
Next 
c = 1 
Do 
t reseau(c , 3) 
tache_ choisie = t sucesseurs(c) 
t duree(tache choisie + 1) = t reseau(tache choi sie + 1, 2) 
c = c + 1 
LOOp Until t sucesseurs(c) nombre de tache + 1 
t reseau(num_tache + 1 , 2) 
73 
APPENDICE B 
cpm 
meilleur_res = t_debut-plus_tard (num_t ache + 1 ) 
q = t _ debut_ p l us_tard(num_ tache + 1) 
' initialiser tableau phero 
For i = 1 To nombre de tache 
For j = 1 To nombre de tache 
t_phero_ iter (i, j ) = 0 
t_phero_somme ( i , j ) = 0 . 5 
Next 
Next 
For i = 1 To nb iteration 
For f = 1 To nb fourmi 
t_chemin_fin (l ) = 0 
derniere tache = 0 
' mettre en c onfiguration de base 
For c = 1 To nombre de tache 
t duree(c ) 
Next 
b = 2 
Do 
t reseau(c, 2) 
nb succ = t reseau (derniere tache + 1, 4 ) 
' c hoix de la tache 
Do 
Randomize Timer 
num succ 
tir alea 
Int(Rn d (Ti mer) * nb_succ ) + 1 
Rnd (Timer ) * 1 
tache choisie = t reseau(derniere tache + l , 4 + num_succ ) 
probabi lite = proba succ (dern i ere tache, tache_ chois i e, 
alpha_lst, beta_lsti ) 
Loop Unti l tir_a l ea < probabi l ite 
t_chemin_ fin (b ) = tache choisie 
derniere tache = tache choi sie 
t duree (tache choisie + 1) = t res e a u (tache_ choisie + 1, 3 ) 
b = b + 1 
loop Until derniere tache nombre de tache - 1 
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cpm 
res fourmi = t_debut~lus_tard ( num_tache + 1 ) 
chemin = " 0" 
Fo r c = 2 To b - 1 
chemin 
Next 
chemin & " = > " & t chemin_ fin(c) 
'sauver résultat 
If t debut_plus tard(num_tache + 1) > meilleur_res Then 
meilleur res = t_debut~lus_tard ( num_tache + 1 ) 
End If 
' deposer pheromone 
dose_phero = ( t_debut_plus_ tard(num_tache + 1) + 1) / (q + 1 ) 
Fo r c = 1 To b - 2 
t~hero_iter ( t_chemin_fin(c ) + 1, t _ chemin_fin(c + 1 ) + 1 ) 
t~hero_iter ( t_chemin_fin(c ) + 1, t _ chemin_fin (c + 1 ) + 1 ) + 
dose_phero 
Next 
Next 
' evaporer 
For c = 1 To nombre de tache 
For b = 1 To nombre de tache 
t _phero_somme (c, b ) = (1 - rho lsti ) * t~hero_somme (c , b ) + 
t~hero_iter ( c, b ) 
Next 
Next 
Next 
t reseau (num_tache + 1, 17 ) 
End Sub 
meilleur res 
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Sub de ca lcul des marges minimales. 
Private Sub fl oat_ min( num_tache As I n teger , nb succ As Integer , 
nb_pred As Integer) 
nb iteration = Clnt(Text4.Tex t) 
nb fourmi = nombre de tache - 2 
Dim i As Integer 
Dim j As Integer 
Dim f As Integer 
Dim derniere tache As Integer 
Dim tache_choisie As Integer 
Dim t i r a l ea As Si ng l e 
Dim nombre succ As Integer 
Dim nombre~red As Integer 
ReDim t chemin_ fin(nb_succ + 1) 
ReDim t_chemin_deb(nb~red + 1) 
Dim b As Integer 
Dim d As Integer 
Dim c As Integer 
Dim num succ As Integer 
Dim num~red As Integer 
Dim dose_phero As Single 
Dim q As Integer 
Dim meilleur res As Integer 
Dim probabilite As Singl e 
Dim res_fourmi As Intege r 
Dim chemin As String 
' mettre en configuration de base 
For c = 1 To nombre de tache 
t_duree(c) t reseau(c, 2) 
Next 
t_duree(num_tache + 1) 
cpm 
t reseau(num_tache + 1 , 3) 
meilleur_res = t_marge(num_tache + 1) 
q = t_marge(num_tache + 1) 
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'initialiser tableau phero 
For i = 1 To nombre de tache 
For j = 1 To nombre_de_tache 
t_phero_iter(i, j) = 0 
t_phero_somme (i, j) = 0.5 
Next 
Next 
For i = 1 To nb iteration 
For f = 1 To nb fourmi 
' mettre en configuration de base 
For c = 1 To nombre de tache 
t duree (c ) 
Next 
t reseau (c, 2 ) 
t_duree(num_tache + 1) = t reseau(num_tache + l, 3) 
'effectuer le chemin vers le début 
derniere tache = num tache 
t chemin deb(l) 
d = 2 
num tache 
Do 
nombre_pred = t_reseau (derniere_tache + l, 9 ) 
'choix de la tache 
Do 
Randomize Timer 
numyred 
tir alea 
Int (Rnd (Timer) * nombreyred) + 1 
Rnd(Timer) * 1 
tache choisie = t_reseau(derniere_tache + l, 9 + numyred ) 
probabilite = probayred(derniere_tache, tache choisie , 
alpha_float, beta float) 
Loop Until tir alea < probabilite 
t chemin_ deb(d ) = tache chois i e 
derniere tache = tache choisie 
t_duree (tache choisie + 1 ) = t reseau ( tache_choisie + l, 3 ) 
d = d + 1 
Loop Until derniere tache = 0 
'effectuer le chemin vers la fin 
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derniere tache = num tache 
t chemin_fin (1) 
b = 2 
Do 
num tache 
nb succ = t reseau(derniere tache + l, 4) 
'choix de la tache 
Do 
Randomize Timer 
num succ 
tir alea 
Int(Rnd(Timer) * nb succ) + 1 
Rnd(Timer) * 1 
tache choisie = t reseau (derniere tache + l, 4 + num_succ ) 
probabilite = proba succ(derniere tache, tache_choisie, 
alpha_float, beta_ float ) 
Loop Until tir_ alea < probabilite 
t_chemin_fin (b ) = tache choisie 
derniere tache = tache choisie 
t duree(tache choisie + 1) = t reseau(tache choisie + l, 3 ) 
b = b + 1 
LOOp Until derniere tache 
cpm 
nombre de tache - 1 
res fourmi = t_marge(num_tache + 1) 
chemin = "0 " 
For c = d - 2 To 1 Step -1 
chemin 
Next 
For c 
chemin 
Next 
chemin & " => " & t chemin_ deb(c ) 
2 To b - 1 
chemin & " => " & t chemin_fin(c) 
'sauver résultat 
If t_marge (num_tache + 1) < mei l leur_ res Then 
meilleur res 
End If 
'deposer pheromone 
dose_phero = (q + 1 ) / ( t_marge (num_tache + 1 ) + 1 ) 
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For c = 1 To d - 2 
t-phero_iter ( t_chemin_deb(c ) + l, t _ chemin_deb (c + 1 ) + 1 ) 
t_phero_iter(t_ chemin_deb(c) + l, t chemin_deb (c + 1 ) + 1 ) + 
dose_phero 
Next 
For c = 1 To b - 2 
t-phero_iter ( t_chemin_fin (c) + l, t_chemin fin(c + 1 ) + 1 ) 
t_phero_iter ( t _ chemin_fin(c) + l, t chemin_fin(c + 1) + 1 ) + 
dose-phero 
Next 
Next 
'evaporer 
For c = 1 To nombre de tache 
For b = 1 To nombre de tache 
t_phero_somme(c , b ) = (1 - rho float) * t-phero_somme (c, b ) + 
t-phero_iter (c, b ) 
Next 
Next 
Next 
t reseau (num_ tache + l, 18 ) 
End Sub 
meilleur res 
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Sub de calcul des marges max imales 
private Sub float_max(num_tache As Integer) 
nb_iteration = Clnt(Text4.Text) 
nb fourmi = nombre de tache - 2 
Dim i As Integer 
Dim As Integer 
Dim f As Integer 
Dim derniere tache As Integer 
Dim tache choisie As Integer 
Dim tir_alea As Single 
Dim nb succ As Integer 
ReDim t chemin_fin (nombre_de_tache) 
Dim b As Integer 
Dim c As Integer 
Dim num_succ As Integer 
Dim dose_phero As Single 
Dim q As Integer 
Dim meilleur res As Integer 
Dim probabilite As Single 
Dim res_fourmi As Integer 
Dim chemin As String 
'mettre en configuration de base 
For c = 1 To nombre de tache 
t duree (c ) t reseau(c, 2) 
Next 
cpm 
meilleur_res = t_marge(num_tache + 1) 
q = t marge(num_tache + 1) 
'initialiser tableau phero 
For i = 1 To nombre de tache 
For j = 1 To nombre_de_tache 
t~hero_iter ( i, j ) = 0 
t_phero_somme(i, j ) = 0.5 
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Next 
Next 
For i = 1 To nb iteration 
For f = 1 To nb fourmi 
t chemin_fin(l) = 0 
derniere tache = 0 
' mettre en configuration de base 
For c = 1 To nombre de tache 
t duree(c) 
Next 
b = 2 
Do 
t reseau(c, 2) 
nb succ = t reseau(derniere tache + 1, 4 ) 
' choix de la tache 
Do 
Randomize Timer 
num succ 
tir alea 
Int(Rnd(Timer) * nb_succ) + 1 
Rnd(Timer) * 1 
tache choisie = t reseau(derniere tache + 1, 4 + num_succ ) 
probabilite = proba succ(dernlere tache, tache_choisie, 
alpha_float, beta_ float) 
Loop Until tir_alea < probabilite 
t chemin_fin(b) = tache_choisie 
derniere tache = tache choisie 
t _du r ee(tache chois i e + 1) = t reseau(tache choisie + 1, 3) 
b = b + 1 
Loop Until derniere tache 
cpm 
nombre de tache - 1 
res fourmi = t_marge(num_tache + 1) 
chemin = " 0 " 
For c = 2 To b - 1 
chemin 
Nex t 
chemin & " => " & t chemin_fin(c) 
'sauver résultat 
If t_marge(num_tache + 1) > meilleur res Then 
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meilleur res 
End If 
'deposer pheromone 
dose_ phero = ( t _marge (num_tache + 1 ) + 1 ) / (q + 1 ) 
For c = 1 To b - 2 
t~hero_iter ( t_chemin_fin ( c) + 1, t chemin_fin (c + 1 ) + 1 ) 
t~hero_iter(t_chemin_fin(c) + 1, t_chemin fin(c + 1) + 1 ) + 
dose~hero 
Next 
Next 
' evapo rer 
For c = 1 To nombre de tache 
For b = 1 To nombre de tache 
t~hero_somme(c, b) = (1 - r ho float) * t~hero_somme(c , b ) + 
t~hero_iter ( c , b ) 
Next 
Next 
Next 
t reseau(num_t ache + 1, 1 9) 
End Sub 
me ill eur res 
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APPENDICEC 
LES RÉSULTATS 
C l TEMPS DE CALCUL EN SECON DES ..... ................. ... ............. ....... .. ... ... ........ .... .. 83 
C2 ERREURS DE CALCUL.. .......... .. .... .. ...... " .. ...... .............. ... ... .. .... ... ...... .................. 84 
C.l Temps de calcul en secondes 
~ Méthode Monte-Carlo Fourmi 10 000 itérations 100 000 itérations 1 000 000 itérations 
25 tâches 0,50 4,00 37,00 2,69 
60 tâches 1,00 9,00 87,00 16,66 
90 tâches 1,50 13,00 130,00 46,88 
120 tâches 2,00 18,00 172,00 142,30 
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C.2 Erreurs de calcul 
nb erreur 
dédut au plus début au plus 
marge min marge max tard min tard max 
me 10 000 11 6 a 4 
Cf) me 100 000 9 7 a 4 Cll 
.r::. me 1 000 000 7 4 a 4 
'-' ~ F 1-1 a a a 2 
l!) 
F 1-2 a 2 a 3 N 
F 2-1 a 1 a 5 
me10000 27 15 39 22 
Cf) me 100 000 26 5 37 10 Cll 
.r::. me 1 000 000 26 4 37 6 
'-' ~ F 1-1 1 7 1 42 
0 F 1-2 1 9 4 50 (0 
F 2-1 2 8 2 40 
me10000 58 21 37 38 
Cf) me 100 000 55 20 36 30 Cll 
.r::. me 1 000 000 52 16 34 26 
'-' ~ F 1-1 a 6 1 64 
0 F 1-2 2 7 3 71 0) 
F 2-1 2 8 1 61 
me 10 000 65 101 74 61 
Cf) 
me 100 000 64 97 70 37 Cll 
.r::. 
me 1 000 000 63 96 68 20 '-' ~ F 1-1 7 7 1 89 0 
N F 1-2 8 7 5 97 ..--
F 2-1 1 7 2 94 
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